

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **UACH-CCS-011101-2023/AD-CM1** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y APODERADO LEGAL, EL **L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS**, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO "**LA UNIVERSIDAD**", Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL **COLUMBIA INGENIERIA CIVIL APLICADA S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **ING. JAIME GUADALUPE SAENZ GRANADOS**, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "**EL CONTRATISTA**", SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 07 de diciembre del año 2023, la **Universidad Autónoma de Chihuahua**, a través de la Coordinación de Construcción y Servicios, representada por el **ARQ. LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ** en su carácter de Encargado de la Coordinador de Construcción y Servicios, y por la otra parte, la persona moral, **COLUMBIA INGENIERIA CIVIL APLICADA S.A. DE C.V.** representada por el **ING. JAIME GUADALUPE SAENZ GRANADOS** en su carácter de representante legal, celebraron el Contrato **No. UACH-CCS-011101-2023/AD-CM1**, el cual tiene como objeto la ejecución de los trabajos de "**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, CAMPUS PARRAL, ADECUACIÓN Y MEJORA EN ANDADORES E ILUMINACIÓN**" por un monto de **\$2,512,337.72** (Dos millones quinientos doce mil trescientos treinta y siete pesos 72/100 M.N.), más la cantidad de **\$401,974.04** (Cuatrocientos un mil novecientos setenta y cuatro pesos 04/100 M.N.) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, dando un importe total de **\$2,914,311.76** (Dos millones novecientos catorce mil trescientos once pesos 76/100 M.N.).

II.- Estableciéndose un plazo de ejecución en el Contrato de 92 (noventa y dos) días naturales, iniciando trabajos a partir del día 11 de diciembre de 2023 concluyéndolos en su totalidad a más tardar el día 11 de marzo de 2024 de conformidad con el programa de obra aprobado.

III.- El Arq. Leonel Gerardo Loya Ortiz, Encargado de la Coordinación de Construcción y Servicios de la Universidad Autónoma de Chihuahua emitió en fecha 07 de diciembre de 2023, el Dictamen Técnico, donde determinó que hubo un ahorro de un 2.83% (dos punto ochenta y tres por ciento) del costo original de la Obra es decir \$85,688.24 (ochenta y cinco mil seiscientos ochenta y ocho pesos 24/100 M.N.), con base al estudio de mercado y al proceso de Adjudicación Directa realizado por la Coordinación de Construcción y Servicios, y esto permite la oportunidad de contemplar trabajos adicionales que no pudieron integrarse inicialmente a la obra debido a restricción de presupuesto, por lo que la Coordinación de Construcción y Servicios considera necesario adicionar trabajos con banquetas e iluminación, que cumplimentan la obra original, además de aprovechar también recursos de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2023, de acuerdo con el oficio de aprobación número 511/2023-5100-1 de



**DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS
JURÍDICOS**

fecha 06 de diciembre de 2023 por un importe de \$226,428.31 (Doscientos veintiséis mil cuatrocientos veintiocho pesos 31/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Subsecretaría de Educación Superior por lo anterior la Coordinación de Construcción y Servicios autoriza que se cubra volúmenes adicionales previstos en el catálogo de conceptos pactado en "**EL CONTRATO ORIGINAL**", por lo que el importe total disponible es de \$312,116.55 (Trescientos doce mil ciento dieciséis pesos 55/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

IV.- Derivado de los antecedentes expuestos, resulta necesario suscribir el presente convenio modificatorio, al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

I.- Declara "**LA UNIVERSIDAD**":

I.1.- Que se sujeta a las mismas declaraciones vertidas en el Contrato de Obra Pública Original No. **UACH-CCS-011101-2023/AD**, en lo sucesivo "EL CONTRATO ORIGINAL", del cual se desprende el presente Convenio Modificatorio, en cuanto se refiere a su naturaleza, objeto, personalidad y capacidad jurídica para contratar del mismo y el domicilio para todos los efectos legales.

I.2.- Que reconoce la validez del Contrato de Obra Pública No. **UACH-CCS-011101-2023/AD**, efectuado con la persona moral COLUMBIA INGENIERIA CIVIL APLICADA S.A. DE C.V., el día 07 de diciembre de 2023, manifestando su conformidad para la celebración del presente instrumento adicional dada la necesidad de cubrir adicionales previstos en el catálogo de conceptos pactado en "**EL CONTRATO DE OBRA ORIGINAL**".

I.3.- Que dicha modificación fue aprobada por el Coordinador de Construcción y Servicios mediante Dictamen Técnico de fecha 07 de diciembre de 2023, donde se autorizó cubrir volúmenes adicionales previstos en el catálogo pactado en "**EL CONTRATO DE OBRA ORIGINAL**".

I.4.- Que comparece en este acto a través de su Director Administrativo y Apoderado Legal, el **L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS**, quien cuenta con amplias facultades para suscribir el presente instrumento, acreditando su personalidad con Poder General para Pleitos y Cobranzas, General para Actos de Administración, General para Actos de Administración en materia laboral y Poder Cambiario, el cual consta en instrumento notarial número 994, volumen treinta y uno, de fecha 15 de noviembre del 2022, otorgado ante la fe de la Lic. Rosalina Ramos Ríos, Notaría Pública número 13, en ejercicio para el Distrito Judicial Morelos.

II.- Declara "**EL CONTRATISTA**":



**DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS
JURÍDICOS**

II.1.- Que se sujeta a las mismas declaraciones vertidas en el Contrato Original No. UACH-CCS-011101-2023/AD del cual se deriva el presente Convenio Modificadorio, en todo lo concerniente a la naturaleza, objeto, personalidad, representación y capacidad jurídica para contratar, así como en lo relativo al domicilio convencional.

II.2.- Que está de acuerdo en celebrar el presente Convenio Modificadorio, atendiendo a las circunstancias descritas en los antecedentes de éste instrumento jurídico, contando con la capacidad técnica y económica requeridas para obligarse al cumplimiento del objeto señalado.

II.4.- Que el presente conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, su Reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, así como a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento.

III.- Declaran ambas partes:

ÚNICO.- Que el presente Convenio Modificadorio se celebra al tenor de lo dispuesto por el Artículo 80 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, en virtud de que no rebasa el **veinticinco por ciento del monto o del plazo** pactados originalmente en el contrato, ni implica variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebra para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley o los tratados.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente convenio es para cubrir volúmenes adicionales previstos al catálogo pactado en "**EL CONTRATO DE OBRA ORIGINAL**", es decir aumentarlos los conceptos de banquetas e iluminación, por un importe de \$269,065.99 (Doscientos sesenta y nueve mil sesenta y cinco pesos 99/100 M.N.) más la cantidad de \$43,050.56 (Cuarenta y tres mil cincuenta pesos 56/100 M.N.) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, dando un total de **\$312,116.55 (Trescientos doce mil ciento dieciséis pesos 55/100 M.N.)**.

Lo anterior, en virtud de que se obtuvo un ahorro en el costo de la obra original y aunado a contar con rendimientos financieros que permiten cubrir volúmenes adicionales del catálogo de obra original

Los conceptos de los volúmenes adicionales se encuentran debidamente identificados en documento (presupuesto de conceptos adicionales) que obra en físico en la Coordinación de Construcción y Servicios, el cual forma parte integrante del presente convenio.

TERCERA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener vigentes las fianzas de anticipo, cumplimiento y garantía para responder el saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios entregadas "**LA UNIVERSIDAD**" con motivo del Contrato



**DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS
JURÍDICOS**

Original, para ello, deberá notificar a la afianzadora que emitió dicha fianza la modificación al monto a efecto de que está continué vigente y se realicen los ajustes necesarios derivados del aumento del importe de la obra, por conceptos adicionales.

CUARTA.- Las partes están de acuerdo y convienen ratificar y dejar vigentes y con plena validez, como si a la letra se insertarán, todas aquellas cláusulas del Contrato de Obra Original, señalado y descrito en antecedente I del presente convenio que no hayan sido modificadas de manera expresa por este instrumento.

QUINTA.- Las partes convienen en que todo lo relativo al contenido e interpretación de este contrato se regirá por las disposiciones de la normatividad aplicable, estando de acuerdo en someterse, en caso de cualquier conflicto que se genere, a los Tribunales competentes en la Ciudad de Chihuahua, Chih., renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.


LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.; A LOS 08 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.-----

**POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA**

**POR COLUMBIA INGENIERIA CIVIL
APLICADA S.A. DE C.V.**



**L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
APODERADO LEGAL**



**ING. JAIME GUADALUPE SAENZ
GRANADOS
REPRESENTANTE LEGAL**

TESTIGO



**ARQ. LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO MODIFICATORIO NO. UACH-CCS-011101-2023/AD-CM1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **UACH-CCS-011101-2023/AD CONSTE.**-----



**DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS
JURÍDICOS**