

PROYECTO: "Obras de cordones de vegetación, tinajas ciegas, terrazas individuales y programa de reforestación con plantaciones y siembra de pastos del proyecto "Subestación Eléctrica y líneas de transmisión 1723 norte III.283 LT red de transmisión asociada al CC norte III, sitio Cereso", en Samalayuca, Cluh."
 CONTRATO NO. UACH-CCMS-002-2017-AF



- S I M B O L O G I A**
- Municipio de Juárez
 - Líneas de transmisión
 - VÍAS DE TRANSPORTE
 - Carretera
 - Área 1
 - Área 2
 - Área 3
 - Primera Estimación
 - Segunda Estimación



DESCRIPCIÓN: LOCALIZACIÓN DE LOS POLÍGONOS DE REFORESTACIÓN Y DE OBRAS DE SUELO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA.

1723/773



PROYECTO: "Obras de cordones de vegetación, tiras ciegas, terrazas individuales y programa de reforestación con plantaciones y siembra de pastos del proyecto "Subestación Eléctrica y líneas de transmisión 1725 norte III:283 LT red de transmisión asociada al CC norte III, sitio Cereso", en Samalayuca, Chih." CONTRATO NO. EACH-CCMS-002-2017-AF



S I M B O L O G Í A

- Lineas de transmisión
- VÍAS DE TRANSPORTE
Carretera
- Área 1
- Área 2
- Área 3
- Primera Estimación
- Segunda Estimación



ESFERIDE: WGS 84
 DATUM: WGS 84
 DATUM HORIZONTAL: WGS 84
 ZONA: 13 NORTE
 CUADRICULA: 600 M
 COTAS: NIVEL MEDIO DEL MAR



DESCRIPCIÓN: LOCALIZACIÓN DE LAS RELACIONES DE REFORESTACIÓN Y CORDONES DE SIEMBRA DE PASTOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA.

1:6,000



CONTRATO NO. UACH-CCMS-002-2017-AF

OBRA:

"Obras de cordones de vegetación, tinas ciegas, terrazas individuales y programa de reforestación con plantaciones y siembra de pastos del proyecto "Subestación Eléctrica y líneas de transmisión 1723 norte III:283 LT red de transmisión asociada al CC norte III, sitio Cereso", en Samalayuca, Chih."

ESTIMACIÓN NO. 2

PERIODO: Del 15 de noviembre al 14 de diciembre del 2017



- Diseño y trazo de curvas a nivel




Imagen 1. Trazo de las curvas a nivel.



Imagen 2. Delimitación de las curvas a nivel.

RESIDENTE DE OBRA:


M.A. JUAN RAMON QUINTANA LUNA

Av. Francisco Villa #4502
Col. San Felipe V Etapa Chihuahua, Chih.

(614) 412 5610
caaff@caaff.com.mx


1
www.caaff.com.mx

CONTRATO NO. UACH-CCMS-002-2017-AF

OBRA: "Obras de cordones de vegetación, tinas ciegas, terrazas individuales y programa de reforestación con plantaciones y siembra de pastos del proyecto "Subestación Eléctrica y líneas de transmisión 1723 norte III:283 LT red de transmisión asociada al CC norte III, sitio Cereso", en Samalayuca, Chih."

ESTIMACIÓN NO. 2

PERIODO: Del 15 de noviembre al 14 de diciembre del 2017



Imagen 3. Señalización de curvas a nivel



Imagen 4. Marcaje de la zanja trinchera con cal

RESIDENTE DE OBRA:

M.A. JUAN RAMON QUINTANA LUNA

Av. Francisco Villa #4502
Col. San Felipe V Etapa Chihuahua, Chih.

(614) 412 5610
caaff@caaff.com.mx

2
www.caaff.com.mx

CONTRATO NO. UACH-CCMS-002-2017-AF

OBRA: "Obras de cordones de vegetación, tinas ciegas, terrazas individuales y programa de reforestación con plantaciones y siembra de pastos del proyecto "Subestación Eléctrica y líneas de transmisión 1723 norte III:283 LT red de transmisión asociada al CC norte III, sitio Cereso", en Samalayuca, Chih."

ESTIMACIÓN NO. 2

PERIODO: Del 15 de noviembre al 14 de diciembre del 2017



Imagen 5. Vista panorámica de las zanjas trincheras



Imagen 6. Panorámica de las zanjas trincheras trazadas

RESIDENTE DE OBRA:

M.A. JUAN RAMON QUINTANA LUNA

Av. Francisco Villa #4502
Col. San Felipe V Etapa Chihuahua, Chih.

(614) 412 5610
caaff@caaff.com.mx

3
www.caaff.com.mx

CONTRATO NO. UACH-CCMS-002-2017-AF

OBRA:

"Obras de cordones de vegetación, tinas ciegas, terrazas individuales y programa de reforestación con plantaciones y siembra de pastos del proyecto "Subestación Eléctrica y líneas de transmisión 1723 norte III:283 LT red de transmisión asociada al CC norte III, sitio Cereso", en Samalayuca, Chih."

ESTIMACIÓN NO. 2

PERIODO: Del 15 de noviembre al 14 de diciembre del 2017



- Uso de maquinaria para la elaboración de zanjas trinchera



Imagen 7. Elaboración de zanja trinchera



Imagen 8. Proceso de elaboración de zanjas trinchera con maquinaria

RESIDENTE DE OBRA:

M.A. JUAN RAMON QUINTANA LUNA

Av. Francisco Villa #4502
Col. San Felipe V Etapa Chihuahua, Chih.

(614) 412 5610
caaff@caaff.com.mx

4
www.caaff.com.mx

CONTRATO NO. UACH-CCMS-002-2017-AF

OBRA:

"Obras de cordones de vegetación, tinas ciegas, terrazas individuales y programa de reforestación con plantaciones y siembra de pastos del proyecto "Subestación Eléctrica y líneas de transmisión 1723 norte III:283 LT red de transmisión asociada al CC norte III, sitio Cereso", en Samalayuca, Chih."

ESTIMACIÓN NO. 2

PERIODO: Del 15 de noviembre al 14 de diciembre del 2017



Imagen 11. Conformación de los bordos de las zanjas trinchera




Imagen 12. Vista aérea de las zanjas trinchera

RESIDENTE DE OBRA:

M.A. JUAN RAMON QUINTANA LUNA

Av. Francisco Villa #4502
Col. San Felipe V Etapa Chihuahua, Chih.

(614) 412 5610
caaff@caaff.com.mx


6
www.caaff.com.mx

CONTRATO NO. UACH-CCMS-002-2017-AF
OBRA: "Obras de cordones de vegetación, tinas ciegas, terrazas individuales y programa de reforestación con plantaciones y siembra de pastos del proyecto "Subestación Eléctrica y líneas de transmisión 1723 norte III:283 LT red de transmisión asociada al CC norte III, sitio Cereso", en Samalayuca, Chih."
ESTIMACIÓN NO. 2
PERIODO: Del 15 de noviembre al 14 de diciembre del 2017



Imagen 9. Elaboración de zanja trinchera con maquinaria



Imagen 10. Zanja trinchera concluida

RESIDENTE DE OBRA:

M.A. JUAN RAMON QUINTANA LUNA

Av. Francisco Villa #4502
Col. San Felipe V Etapa Chihuahua, Chih.

(614) 412 5610
caaff@caaff.com.mx

5
www.caaff.com.mx