



Universidad Autónoma de Chihuahua



P/PFCE-2017-08MSU0017H-02 *Problemas de la Gestión*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Mantener y fortalecer la plataforma tecnológica estructural que brinda los servicios de voz y datos para la comunidad universitaria						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Modernizar, ampliar y mejorar la conectividad de red en todas las Des universitarias para apoyar a las actividades docentes, administrativas y recreativas de la comunidad universitaria	8.00	0.00	0.00	2,421,775.00	718,159.19	29.65
2	Incrementar y actualizar la Infraestructura de seguridad informática y de los Centros de Datos de la Universidad autónoma de Chihuahua para apoyar y mejorar la prestación de servicios y procesos universitarios de académicos, estudiantes, investigadores y administrativos.	2.00	1.00	50.00	1,034,240.00	268,227.45	25.93
3	Regularizar el uso de software en todos los equipos de cómputo de la Universidad Autónoma de Chihuahua para apoyar las actividades educativas, de investigación y de gestión, además de dar cumplimiento a regulaciones referentes a derechos de autor, evitando con esto infringir leyes nacionales e internacionales.	1.00	0.00	0.00	1,285,734.00	0.00	0.00
4	Asegurar el fortalecimiento y operación de la Mesa de Servicios y Soporte Técnico para proveer un servicio eficiente y de calidad en el soporte a usuarios y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la comunidad universitaria (alumnos y personal docentes y administrativo).	1.00	1.00	100.00	37,024.00	7,833.48	21.16

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,159.19
2	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	268,227.45
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	7,833.48

No. MA	Observación
1	En cumplimiento con la Ley de Adquisiciones, el equipo para la modernización, ampliación y mejora de la conectividad de la red de voz y datos para apoyo a las actividades académicas, docentes, administrativas y de investigación de la comunidad universitaria, ya fue licitado y comprado.
2	En cumplimiento con la programación del ejercicio del proyecto y en atención a las disposiciones que nos marca la Ley de Adquisiciones, el equipo para el incremento y actualización de la Infraestructura de seguridad informática y de los Centros de Datos de la Universidad Autónoma de Chihuahua para apoyar y mejorar la prestación de servicios y procesos universitarios de académicos, estudiantes, investigadores y administrativos, ya fue adquirido mediante un proceso de licitación.
3	El recurso aprobado para la adquisición de licenciamiento para la regularización del uso de software para apoyar las actividades académicas, de investigación y gestión, será ejercido hasta el cuarto trimestre, debido a que las licencias utilizadas actualmente, aún están vigentes, y la adquisición de las mismas, debe realizarse cercano a su vencimiento.
4	El equipo para el fortalecimiento y operación de la Mesa de Servicios y Soporte Técnico, para mantener e incrementar la calidad de los servicios de Atención a Usuarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ya fue adquirido mediante un proceso de licitación en cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Gestionar el crecimiento y consolidación del ecosistema digital que permite a la comunidad universitaria realizar sus labores académicas, administrativas y de investigación, mediante el acceso a herramientas integrales de tecnologías de la información						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecimiento de Infraestructura del ecosistema digital para el desarrollo y de la operación e innovación tecnológica con el fin de ampliar y fortalecer la Oferta Académica y servicios Académicos para los alumnos que cursan los Planes de estudio de Licenciatura y posgrado, así como los proyectos de investigación y proyectos de desarrollo profesional del personal Docente en la Universidad Autónoma de Chihuahua	42.00	0.00	0.00	1,031,635.00	63,184.68	6.12

Firma	
	
M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez Rector	M.I.D Miguel Ángel López Santillán Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la Institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Universidad: Universidad Autónoma de Chihuahua
 Clave 911: 08MSU0017H


Clave de convenio: C/PFCE-2017-08MSU0017H-11-37

Proyecto: Problemas de la Gestión

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-08MSU0017H-02

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	%Alcanzado		%Trimestral	%Total de avance	
Otras Metas Compromiso											
Otras Metas Compromiso											
		Total: 0									
4.1.1	Otras Metas Compromiso	42	0	37	0	0	0	0	0	0	En cumplimiento con la programación del ejercicio del proyecto y atendiendo lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, la compra del equipo para el fortalecimiento de 42 sistemas académicos integrados en el ecosistema digital institucional universitario, ya fue licitado y se encuentra en proceso de compra.
4.1.2		5	0	5	0	0	0	0	0	0	En cumplimiento con la programación del ejercicio del proyecto, la adquisición de los servicios para Conservar la certificación del sistema de gestión integral y Procesos de innovación en el área de TI, será a partir del cuarto trimestre del presente ejercicio.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 0.00 %



M.E. Luis Alberto Fierro Ramirez
Rector



M.I.D Miguel Angel López Santillán
Responsable del proyecto