

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA UACH-CCMS-03-2015/P

NOMBRE DE LA OBRA:

TRABAJOS CONSISTENTES EN LA, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA, "CAMPUS PARRAL" DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN H. DEL PARRAL, CHIH.

LOCALIDAD Y MUNICIPIO:

CIUDAD H. DEL PARRAL, CHIH.

No. DE OFICIO DE APROBACION:

QUE LOS FONDOS PARA LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SON RECURSOS SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN NO. 2015-FAMS15-A-0003 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y RECURSOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD O PROVENIENTES DE SUBSIDIOS FEDERALES O ESTATALES ORDINARIOS REGISTRADOS CONTABLEMENTE EN EL FONDO GENÉRICO, CONTEMPLADOS EN SU PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA. Y QUE FUERON APROBADOS DE ACUERDO AL ACTA NUMERO 523 (CINCO, DOS, TRES) CELEBRADA EL DÍA 29 DEL MES DE OCTUMBRE DEL AÑO 2014, SOMETIDA A CONSIDERACION POR LA COMISION DE PRESUPUESTOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO Y APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS CONSEJEROS UNIVERSITARIOS. DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA, DE CONFORMIDAD ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA ASI COMO SU REGLAMENTO.





ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA UACH-CCMS-03-2015/P

No. DE LICITACION:

UACH-CCMS- 03-2015/P

No. DE CONTRATO:

UACH-CCMS- 03-2015/P

MONTO DE CONTRATO:

\$ 20'150,809.36 SIN / IVA.

MONTO DE CONTRATO:

\$ 23'374,938.86 CON / IVA

MONTO EJERCIDO:

\$ 18'831,717.88 SIN / IVA

MONTO EJERCIDO:

\$ 21'844,792.74 CON / IVA

MONTO CANCELADO:

\$ 1'319,091.48 SIN / IVA

MONTO CANCELADO:

\$ 1'530,146.12 CON/IVA





ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA UACH-CCMS- 03-2015/P

"United part Engragi Englast para Dia"				S/IVA		C/IVA
	IMPORTE C	ONTRATO	\$	20,150,809.36	\$	23,374,938.86
	TOTAL CO	NTRATO				
			TIMACIO	NES		
	NCEPTO	NUMERO	1	MPORTE S/IVA	*	IMPORTE C/IVA
	IMACION	1	\$	124,743.11	\$	144,702.01
	IMACION	2	\$	125,202.00	\$	145,234.32
	IMACION	3	\$	206,278.24	\$	239,282.76
	MACION	4	\$	222,179.72	\$	257,728.48
	MACION	5	\$	227,091.76	\$	263,426.44
	MACION	6	\$	500,994.64	\$	581,153.78
	MACION	7	\$	350,981.84	\$	407,138.93
	MACION	8	\$	796,674.35	\$	924,142.25
	MACION	9	\$	3,424,883.78	\$	3,972,865.18
	MACION	10	\$	527,228.62	\$	611,585.20
Market Committee	MACION	11	\$	419,194.29	\$	486,265.38
	MACION	12	\$	993,244.75	\$	1,152,163.91
	MACION	13	\$	543,458.12	\$	630,411.42
	MACION	14	\$	1,235,989.05	\$	1,433,747.30
	MACION	15	\$	2,322,456.77	\$	2,694,049.85
	MACION	16	\$	1,153,268.72	\$	1,337,791.72
	MACION	17	\$	2,276,585.14	\$	2,640,838.76
	MACION	18	\$	668,756.14	\$	775,757.12
	MACION	19	\$	1,025,479.67	\$	1,189,556.42
	MACION	20	\$	699,564.22	\$	811,494.50
ESTI	MACION	21	\$	987,462.95	\$	1,145,457.02
		TOTALES:	\$	18,831,717.88	\$	21,844,792.75
		FA	CTURAL	00		
	IM. No.	FACTURA No.	- IN	MPORTE S/IVA		IMPORTE C/IVA
	ГІСІРО	FACTURA No. 165	\$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81	\$	IMPORTE C/IVA 7,012,481.66
	TICIPO 1	FACTURA No. 165 178	\$ \$	6,045,242.81 86,945.95	\$	
	TICIPO 1 2	165 178 179	\$ \$ \$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81 86,945.95 87,265.80	\$	7,012,481.66
	1 2 3	165 178 179 185	\$ \$ \$ \$	6,045,242.81 86,945.95 87,265.80 143,775.93	\$ \$ \$	7,012,481.66 100,917.18
	1 2 3 4	165 178 179 185 190	\$ \$ \$ \$ \$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81 86,945.95 87,265.80 143,775.93 154,859.26	\$ \$ \$	7,012,481.66 100,917.18 101,288.42
	1 2 3 4 5	165 178 179 185 190	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81 86,945.95 87,265.80 143,775.93 154,859.26 158,282.96	\$ \$ \$ \$	7,012,481.66 100,917.18 101,288.42 166,879.09 179,743.39 183,717.24
	1 2 3 4 5 6	165 178 179 185 190 191	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81 86,945.95 87,265.80 143,775.93 154,859.26 158,282.96 349,193.27	\$ \$ \$ \$ \$	7,012,481.66 100,917.18 101,288.42 166,879.09 179,743.39 183,717.24 405,304.67
	1 2 3 4 5 6 7	165 178 179 185 190 191 194 200	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81 86,945.95 87,265.80 143,775.93 154,859.26 158,282.96 349,193.27 244,634.35	\$ \$ \$ \$ \$ \$	7,012,481.66 100,917.18 101,288.42 166,879.09 179,743.39 183,717.24 405,304.67 283,944.31
	1 2 3 4 5 6 7 8	165 178 179 185 190 191 194 200 208	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81 86,945.95 87,265.80 143,775.93 154,859.26 158,282.96 349,193.27 244,634.35 555,282.02	\$ \$ \$ \$ \$ \$	7,012,481.66 100,917.18 101,288.42 166,879.09 179,743.39 183,717.24 405,304.67 283,944.31 644,509.55
ANT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 9	165 178 179 185 190 191 194 200 208 210	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81 86,945.95 87,265.80 143,775.93 154,859.26 158,282.96 349,193.27 244,634.35 555,282.02 2,387,144.00	\$ \$ \$ \$ \$ \$	7,012,481.66 100,917.18 101,288.42 166,879.09 179,743.39 183,717.24 405,304.67 283,944.31 644,509.55 2,770,730.98
ANT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	165 178 179 185 190 191 194 200 208 210 218	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81 86,945.95 87,265.80 143,775.93 154,859.26 158,282.96 349,193.27 244,634.35 555,282.02 2,387,144.00 367,478.34	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	7,012,481.66 100,917.18 101,288.42 166,879.09 179,743.39 183,717.24 405,304.67 283,944.31 644,509.55
ANT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	FACTURA No. 165 178 179 185 190 191 194 200 208 210 218 223	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81 86,945.95 87,265.80 143,775.93 154,859.26 158,282.96 349,193.27 244,634.35 555,282.02 2,387,144.00 367,478.34 292,178.42	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	7,012,481.66 100,917.18 101,288.42 166,879.09 179,743.39 183,717.24 405,304.67 283,944.31 644,509.55 2,770,730.98 426,527.95 339,128.18
ANT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	FACTURA No. 165 178 179 185 190 191 194 200 208 210 218 223 225	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81 86,945.95 87,265.80 143,775.93 154,859.26 158,282.96 349,193.27 244,634.35 555,282.02 2,387,144.00 367,478.34 292,178.42 692,291.59	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	7,012,481.66 100,917.18 101,288.42 166,879.09 179,743.39 183,717.24 405,304.67 283,944.31 644,509.55 2,770,730.98 426,527.95 339,128.18 803,535.00
ANT	TICIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12	165 178 179 185 190 191 194 200 208 210 218 223 225 237	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81 86,945.95 87,265.80 143,775.93 154,859.26 158,282.96 349,193.27 244,634.35 555,282.02 2,387,144.00 367,478.34 292,178.42 692,291.59 378,790.30	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	7,012,481.66 100,917.18 101,288.42 166,879.09 179,743.39 183,717.24 405,304.67 283,944.31 644,509.55 2,770,730.98 426,527.95 339,128.18 803,535.00 439,657.61
ANT	TICIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	FACTURA No. 165 178 179 185 190 191 194 200 208 210 218 223 225 237 238	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81 86,945.95 87,265.80 143,775.93 154,859.26 158,282.96 349,193.27 244,634.35 555,282.02 2,387,144.00 367,478.34 292,178.42 692,291.59 378,790.30 861,484.36	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	7,012,481.66 100,917.18 101,288.42 166,879.09 179,743.39 183,717.24 405,304.67 283,944.31 644,509.55 2,770,730.98 426,527.95 339,128.18 803,535.00 439,657.61 999,915.13
ANT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	FACTURA No. 165 178 179 185 190 191 194 200 208 210 218 223 225 237 238 245	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81 86,945.95 87,265.80 143,775.93 154,859.26 158,282.96 349,193.27 244,634.35 555,282.02 2,387,144.00 367,478.34 292,178.42 692,291.59 378,790.30 861,484.36 1,618,752.37	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	7,012,481.66 100,917.18 101,288.42 166,879.09 179,743.39 183,717.24 405,304.67 283,944.31 644,509.55 2,770,730.98 426,527.95 339,128.18 803,535.00 439,657.61 999,915.13 1,878,867.53
ANT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	FACTURA No. 165 178 179 185 190 191 194 200 208 210 218 223 225 237 238 245 248	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81 86,945.95 87,265.80 143,775.93 154,859.26 158,282.96 349,193.27 244,634.35 555,282.02 2,387,144.00 367,478.34 292,178.42 692,291.59 378,790.30 861,484.36 1,618,752.37 803,828.29	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	7,012,481.66 100,917.18 101,288.42 166,879.09 179,743.39 183,717.24 405,304.67 283,944.31 644,509.55 2,770,730.98 426,527.95 339,128.18 803,535.00 439,657.61 999,915.13 1,878,867.53 932,994.39
ANT	TICIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	FACTURA No. 165 178 179 185 190 191 194 200 208 210 218 223 225 237 238 245 248 259	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81 86,945.95 87,265.80 143,775.93 154,859.26 158,282.96 349,193.27 244,634.35 555,282.02 2,387,144.00 367,478.34 292,178.42 692,291.59 378,790.30 861,484.36 1,618,752.37 803,828.29 1,586,779.84	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	7,012,481.66 100,917.18 101,288.42 166,879.09 179,743.39 183,717.24 405,304.67 283,944.31 644,509.55 2,770,730.98 426,527.95 339,128.18 803,535.00 439,657.61 999,915.13 1,878,867.53 932,994.39 1,841,757.37
ANT	TICIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	FACTURA No. 165 178 179 185 190 191 194 200 208 210 218 223 225 237 238 245 248 259 274	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81 86,945.95 87,265.80 143,775.93 154,859.26 158,282.96 349,193.27 244,634.35 555,282.02 2,387,144.00 367,478.34 292,178.42 692,291.59 378,790.30 861,484.36 1,618,752.37 803,828.29 1,586,779.84 466,123.03	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	7,012,481.66 100,917.18 101,288.42 166,879.09 179,743.39 183,717.24 405,304.67 283,944.31 644,509.55 2,770,730.98 426,527.95 339,128.18 803,535.00 439,657.61 999,915.13 1,878,867.53 932,994.39 1,841,757.37 541,023.72
ANT	TICIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	FACTURA No. 165 178 179 185 190 191 194 200 208 210 218 223 225 237 238 245 248 259 274 275	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81 86,945.95 87,265.80 143,775.93 154,859.26 158,282.96 349,193.27 244,634.35 555,282.02 2,387,144.00 367,478.34 292,178.42 692,291.59 378,790.30 861,484.36 1,618,752.37 803,828.29 1,586,779.84 466,123.03 407,115.43	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	7,012,481.66 100,917.18 101,288.42 166,879.09 179,743.39 183,717.24 405,304.67 283,944.31 644,509.55 2,770,730.98 426,527.95 339,128.18 803,535.00 439,657.61 999,915.13 1,878,867.53 932,994.39 1,841,757.37 541,023.72 472,746.13
ANT	TICIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	FACTURA No. 165 178 179 185 190 191 194 200 208 210 218 223 225 237 238 245 248 259 274 275 (283) -290	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81 86,945.95 87,265.80 143,775.93 154,859.26 158,282.96 349,193.27 244,634.35 555,282.02 2,387,144.00 367,478.34 292,178.42 692,291.59 378,790.30 861,484.36 1,618,752.37 803,828.29 1,586,779.84 466,123.03 407,115.43 103,273.85	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	7,012,481.66 100,917.18 101,288.42 166,879.09 179,743.39 183,717.24 405,304.67 283,944.31 644,509.55 2,770,730.98 426,527.95 339,128.18 803,535.00 439,657.61 999,915.13 1,878,867.53 932,994.39 1,841,757.37 541,023.72 472,746.13 120,133.46
ANT	TICIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	FACTURA No. 165 178 179 185 190 191 194 200 208 210 218 223 225 237 238 245 248 259 274 275 (283) -290 (286) - 299	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81 86,945.95 87,265.80 143,775.93 154,859.26 158,282.96 349,193.27 244,634.35 555,282.02 2,387,144.00 367,478.34 292,178.42 692,291.59 378,790.30 861,484.36 1,618,752.37 803,828.29 1,586,779.84 466,123.03 407,115.43 103,273.85 984,500.56	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	7,012,481.66 100,917.18 101,288.42 166,879.09 179,743.39 183,717.24 405,304.67 283,944.31 644,509.55 2,770,730.98 426,527.95 339,128.18 803,535.00 439,657.61 999,915.13 1,878,867.53 932,994.39 1,841,757.37 541,023.72 472,746.13 120,133.46 1,142,494.63
ANT	1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 220 221 SUB-TO'	FACTURA No. 165 178 179 185 190 191 194 200 208 210 218 223 225 237 238 245 248 259 274 275 (283) -290 (286) - 299	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81 86,945.95 87,265.80 143,775.93 154,859.26 158,282.96 349,193.27 244,634.35 555,282.02 2,387,144.00 367,478.34 292,178.42 692,291.59 378,790.30 861,484.36 1,618,752.37 803,828.29 1,586,779.84 466,123.03 407,115.43 103,273.85 984,500.56 18,775,222.73	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	7,012,481.66 100,917.18 101,288.42 166,879.09 179,743.39 183,717.24 405,304.67 283,944.31 644,509.55 2,770,730.98 426,527.95 339,128.18 803,535.00 439,657.61 999,915.13 1,878,867.53 932,994.39 1,841,757.37 541,023.72 472,746.13 120,133.46
ANT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SUB-TO DESCUEN	FACTURA No. 165 178 179 185 190 191 194 200 208 210 218 223 225 237 238 245 248 259 274 275 (283) -290 (286) - 299 TAL:	\$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81 86,945.95 87,265.80 143,775.93 154,859.26 158,282.96 349,193.27 244,634.35 555,282.02 2,387,144.00 367,478.34 292,178.42 692,291.59 378,790.30 861,484.36 1,618,752.37 803,828.29 1,586,779.84 466,123.03 407,115.43 103,273.85 984,500.56 18,775,222.73 56,495.15	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	7,012,481.66 100,917.18 101,288.42 166,879.09 179,743.39 183,717.24 405,304.67 283,944.31 644,509.55 2,770,730.98 426,527.95 339,128.18 803,535.00 439,657.61 999,915.13 1,878,867.53 932,994.39 1,841,757.37 541,023.72 472,746.13 120,133.46 1,142,494.63 21,788,297.59
ANT	1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 220 221 SUB-TO'	FACTURA No. 165 178 179 185 190 191 194 200 208 210 218 223 225 237 238 245 248 259 274 275 (283) -290 (286) - 299 TAL: ITOS L:	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	MPORTE S/IVA 6,045,242.81 86,945.95 87,265.80 143,775.93 154,859.26 158,282.96 349,193.27 244,634.35 555,282.02 2,387,144.00 367,478.34 292,178.42 692,291.59 378,790.30 861,484.36 1,618,752.37 803,828.29 1,586,779.84 466,123.03 407,115.43 103,273.85 984,500.56 18,775,222.73 56,495.15 18,831,717.88	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	7,012,481.66 100,917.18 101,288.42 166,879.09 179,743.39 183,717.24 405,304.67 283,944.31 644,509.55 2,770,730.98 426,527.95 339,128.18 803,535.00 439,657.61 999,915.13 1,878,867.53 932,994.39 1,841,757.37 541,023.72 472,746.13 120,133.46 1,142,494.63





ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA UACH-CCMS-03-2015/P

SEGÚN CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
PLAZO DE EJECUCIÓN
PRORROGA
TOTAL CONTRATADOS MAS PRORROGA
FECHA DE TERMINACION DIFERIDA:

01 DE OCTUBRE DEL 2015.
29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
365 DIAS NATURALES
62 DIAS NATURALES
427 DIAS NATURALES
30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 SE REUNIERON EN LA OBRA EN MENCION, POSTERIORMENTE SE HIZÓ RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES MOTIVO DE ESTE CONTRATO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR EL PROYECTO MENCIONADO SEGUN LA DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

ALCANCE DEL CONTRATO	(CONCERTOR): EN	LAS SIGNIFATES ADEAS
CONSTRUCCIONX REMODELACION	OBRA NUEVA MANTENIMIENTO	X
TIPO DE OBRA EJECUTADA:	· ·	

SE ENLISTAN LAS PARTIDAS DE CONCEPTOS E IMPORTES QUE SE EJECUTARON, EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS PARA LA FACULTAD DE ECONOMIA, UBICADA EN EL "CAMPUS PARRAL) DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN H. DEL PARRAL, CHIH.

	RESUMEN	
CLAVE	CONCEPTOS	IMPORTE S/IVA
1	TERRACERIAS	\$ 471,890.54
2	PRELIMINARES	\$ 393,101.11
3	CIMENTACIONES	\$ 623,820.09
4	ESTRUCTURA DE CONCRETO Y ACERO	\$ 2,920,353.89
5	ALBAÑILERIA	\$ 1,464,779.21
6	HERRERIA	\$ 286,869.73
7	ALUMINIO VIDRIO Y CRISTAL	\$ 139,753.18
8	TABLAROCA Y PLAFONES	\$ 329,727.70





ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA

UACH-CCMS-03-2015/P

9	ACCESORIOS DE BAÑO	\$ 22,165.06
10	MAMPARAS DE BAÑO	\$ 271,496.58
11	ACABADOS	\$ 268,855.73
12	CLIMA ARTIFICIAL	\$ 3,917,725.13
13	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO	\$ 2,246,690.32
14	INSTALACION HIDRAULICA, SANITAROA Y GAS	\$ 470,915.95
15	MUEBLES SANITARIOS	\$ 284,601.84
16	LIMPIEZAS	\$ 38,472.60
EX	EXTRAORDINARIOS	\$ 4,680,499.21
		\$
	TOTAL SIN I.V.A.	\$ 18,831,717.81
	I.V.A.	\$ 3,013,074.87
	TOTAL CON I.V.A.	\$ 21,844,792.74

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE EDIFICIO A BASE DE CANCELERIA, LOSAS DE CONCRETO, ILUMINACION INTERIOR CON LUMINARIAS DE EMPOTRAR, SPOTS, FIRMES DE CONCRETO, PISOS DE CERAMICA, ELEVADOR, ALBAÑILERIA, BAÑOS HOMBRES Y MUJERES, PLAFONES DE TABLAROCA, ESCALERA DE ACCESO, LIMPIEZAS EXTERIORES E INTERIORES.

EL RESUMEN FINAL DE LA OBRA CON TODOS LOS CONCEPTOS EJECUTADOS, QUEDA ASENTADO EN TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES ASI COMO EN EL ANEXO DEL FINIQUITO DE OBRA.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
ING. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA UACH-CCMS-03-2015/P

RECIBE POR LA UACH:

ING. AMARO MEDINA TARIN COORDINADOR DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

ARQ. JULIO CESAR BRIONES ALONSO SUPERVISOR DE OBRA