CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. UACH-
CCS-251001-2024/AD QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA, A QUIEN SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
APODERADO LEGAL, ASISTIDO EN EL PRESENTE ACTO POR EL L.A.E. MARIANO TORRES VEGA,
ENCARGADO DE LA COORDINACION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “LA UNIVERSIDAD” Y POR LA OTRA LA PERSONA FISICA SERGIO IVAN LOYA
TERUEL, AL QUE SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO ACTUEN DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

l.- Declara “LA UNIVERSIDAD”:

I.1.- Que es un organismo publico descentralizado del Estado, dotado de personalidad propia y plena
capacidad juridica, de conformidad con el Articulo 1° de la Ley Orgéanica de la Universidad Auténoma de
Chihuahua, aprobada por la Sexagésima Primera Honorable Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Chihuahua, en su Decreto 953/07 Il P.O., publicado el 27 de junio de 2007 en el Periddico Oficial
del Estado.

1.2.- Que tiene por objeto, entre otros, impartir la educacion superior para formar profesionistas, académicos,
investigadores y técnicos que contribuyan al desarrollo social, cientifico, tecnolégico, econdémico y cultural del
Estado y de la nacion, respetando el principio de libertad de catedra e investigacién; proporcionar a sus
miembros una sélida formacion integral orientada por los valores méas elevados: la justicia, la democracia, la
honestidad, la solidaridad y el bien comun, el respeto a la pluralidad de las ideas y el espiritu de servicio a la
comunidad.

1.3.- Que comparece en este acto a través de su Director Administrativo y Apoderado Legal, el L.A.E. ALBERTO
ELOY ESPINO DICKENS, quien cuenta con amplias facultades para suscribir el presente instrumento,
acreditando su personalidad con Poder General para Pleitos y Cobranzas, General para Actos de
Administracion, General para Actos de Administracién en materia laboral y Poder Cambiario, el cual consta en
instrumento notarial nimero 994, volumen treinta y uno, de fecha 15 de noviembre del 2022, otorgado ante la
fe de la Lic. Rosalinda Ramos Rios, Notaria Plblica nimero 13, en ejercicio para el Distrito Judicial Morelos.

I.4.- Que el proyecto motivo de este contrato sera cubierto con recursos de las fuentes de financiamiento 1489R, X
unidad administrativa 1700, partida 62201 conforme a lo determinado por el articulo 53 fraccion V de la Ley
Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, y articulo 36 de Reglamento de Presupuesto Gasto y
Contabilidad, segun oficio nimero DC-317-2024 de fecha 12 de junio 2024, signado por la titular del
Departamento de Contabilidad de “LA UNIVERSIDAD”.

I.5.- Que con fecha 11 de noviembre de 2024, el Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica de “LA
UNIVERSIDAD?”, tuvo a bien emitir el Dictamen de Adjudicacion Directa nimero UACH-CCS-251001-2024/AD,
sobre los trabajos de acceso principal y adecuaciones al interior y exterior del Estadio “Nido de Aguilas”,
ubicado en Campus |, resultando como proveedor adjudicado la persona fisica SERGIO IVAN LOYA TERUEL.
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31000, en la ciudad de Chihuahua, capital del mismo nombre.
Il.- Declara “EL CONTRATISTA”

I1.1.- Ser mexicano y conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando mexicano
por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

I1.2.- Que es una persona fisica de nacionalidad mexicana que cuenta con las atribuciones y facultades legales
suficientes para suscribir el presente instrumento, tal como lo acredita con Acta de Nacimiento, No. 4117, libro

1218, fecha de registro || | I, o~ fecha de nacimiento de! [ N ¢ identifica
con credencial de elector nimero (NG

I1.3.- Que tiene por objeto entre otros, construccién de obras de urbanizacion, construccion de vivienda
unifamiliar, construccion de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, construccion de obras para
el tratamiento, distribucion y suministro de agua y drenaje, construccién de naves y plantas industriales,
administracion y supervision de construccion de vivienda, administracion y supervisiéon de construccion de
inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, administracién y supervisién de construccién de obras
para el tratamiento, distribucién y suministro de agua, drenaje y riego, administracion y supervision de
construccion de naves y plantas industriales, administracion y supervision de division de terrenos y de
construccion de obras de urbanizacion, servicios de arquitectura.

I1.4.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de la obra objeto de este contrato y que dispone de la organizacién, material humano y elementos
suficientes para ello; asumiendo su responsabilidad como patrén del personal que ocupe durante y con motivo
de la ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero

I1.6.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley Organica de la Universidad
Autonoma de Chihuahua y el reglamento de Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma
de Chihuahua, asi como también la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Chihuahua y su Reglamento, asi como las normas de construccion vigentes de la Universidad Auténoma

de Chihuahua. X

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

1.8.- Que se encuentra registrado en el padrén Unico de contratistas del Estado de Chihuahua bajo el No. de
Registro PUCGE-15004 de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 26 de la Ley de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua.

1.9.- Que tiene establecido su domicilio en

capital del mismo nombre, mismo que sefala para oir y recibir todo tipo de notificaciones
y documentos, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los
fines y efectos de este contrato.
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lll.- Declaran “LAS PARTES":

lll.1.- Que se reconocen reciprocamente la personalidad con que comparecen y se obligan en la celebracion
del presente Contrato y que se obligan, en los términos del mismo y del contenido de la Ley Organica de la
Universidad Auténoma de Chihuahua, el Reglamento de Presupuesto,Gasto y Contabilidad de la Universidad
Auténoma de Chihuahua, asi como también la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua y su Reglamento, asi como las Normas de Construccién vigentes de la Universidad
Auténoma de Chihuahua y manifiestan su voluntad para suscribir el presente contrato, de conformidad con las
siguientes:

PRIMERA. “OBJETO DEL CONTRATO".

“LA UNIVERSIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar para ello la obra
consistente en los trabajos de acceso principal y adecuaciones al interior y exterior del Estadio “Nido de
Aguilas”, ubicado en Campus | hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido en su cotizacion
que lo integra los documentos: catalogo de conceptos a precios unitarios, andlisis de precios unitarios,
programa de obra, calculos de indirectos, calculos de financiamiento, calculos de utilidad presentados por “EL
CONTRATISTA” en la Coordinacién de Construccion y Servicios y los cuales obran en fisico en el expediente:
y en el clausulado del presente contrato, por lo que el presente instrumento y la documentacién que se genere
en el periodo de ejecucion de los servicios, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones.

Asi mismo, forman parte integrante de este contrato, la Bitacora Convencional de Obra Publica y porsu
naturaleza juridica, la correspondencia enviada y recibida entre las partes que intervienen en este instrumento.

SEGUNDA. “MONTO DEL CONTRATO". El monto total del presente contrato es de $1,202,764.36 (Un millon
doscientos dos mil setecientos sesenta y cuatro pesos 36/100 M.N.), mas la cantidad de $192,442.30 (Ciento
noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 30/100 M.N.) correspondiente al Impuesto al Valor
Agregado, dando un importe total de $1,395,206.66 (Un millén trescientos noventa y cinco mil doscientos
seis pesos 66/100 M.N.)

Esta cantidad slo podra ser rebasada conforme a lo dispuesto en la Ley Organica de la Universidad Auténoma
de Chihuahua, en su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de
Chihuahua y en el articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y en el articulo 106 de su Reglamento, por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor
valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. “PLAZO DE EJECUCION”. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este .
contrato en un plazo de 61 dias naturales, debiendo iniciarlos el dia 28 de noviembre de 2024 y terminarlos el
dia 27 de enero de 2025, de conformidad con el programa de obra aprobado.

Todos los términos estipulados en este contrato se entenderan como dias naturales, comprendiendo aquellos
que segun la Ley Federal del Trabajo sean inhabiles, pero cuando un plazo termine en un dia inhabil, concluira
a las 24 horas del dia habil siguiente.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION. “LA UNIVERSIDAD” se obliga a poner a dis
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de “EL CONTRATISTA”, el o los inmuebles, donde se llevara a cabo los trabajos materia de este contrato.

QUINTA.- ANTICIPO. “LA UNIVERSIDAD” otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) correspondiente a
$360,829.31 (Trescientos sesenta mil ochocientos veintinueve pesos 31/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor
Agregado, resultando un importe total de $418,562.00 (Cuatrocientos dieciocho mil quinientos sesenta y dos
pesos 00/100 M.N.), para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo
de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de construccion,
la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demés insumos.

Del anticipo que se otorgue debe efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados con relaciéon al programa vigente, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacion final.

“EL CONTRATISTA” comunicara a “LA UNIVERSIDAD?” la conclusion de los trabajos encomendados, para que
ésta dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos, la Universidad en un plazo no
mayor de diez (10) dias naturales procedera a su recepcion fisica, levantandose el acta correspondiente.

Para garantizar la correcta inversién del anticipo “EL CONTRATISTA” dentro de los 06 dias habiles siguientes
a la fecha de notificacion del Dictamen de Adjudicacién Directa, debera presentar a “LA UNIVERSIDAD”, una
fianza por el importe total del anticipo otorgado por una institucién afianzadora mexicana debidamente
autorizada, con matriz u oficina responsable y debidamente expensada para el cumplimiento de cualquier
obligacion en esta ciudad de Chihuahua, Chih., misma que sera a favor de “LA UNIVERSIDAD".

La fianza anterior, ser4 entregada en la Coordinacién de Construccién y Servicios de la Universidad Auténoma
de Chihuahua ubicada en el Campus Universitario | s/n, quien es el drea encargada del resguardo de la misma.

Contra la entrega de la fianza por parte de “EL CONTRATISTA”, “LA UNIVERSIDAD” iniciara el tramite para la
entrega del anticipo.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversién del anticipo se cancelara cuando “EL CONTRATISTA”
haya amortizado el importe del mismo.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado dentro de los 10
(diez) dias posteriores al término del plazo contratado se hara efectiva la fianza, mas intereses correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual establecida por la Ley de Ingresos del Estado, en los casos de prérroga para
pago de credito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por

dias calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposicion de “LA
UNIVERSIDAD”.

El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo
sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo en la fecha sefialada en la presente clausula, no
procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. “EL
CONTRATISTA” se obliga a utilizarlo en los términos de esta clausula.
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“EL CONTRATISTA” se obliga a aplicar el anticipo en los conceptos plasmados en esta clausula del presente
instrumento legal; teniendo “LA UNIVERSIDAD” la facultad de revisar (fisica y documentalmente) dicha
aplicacion en el momento que considere necesario.

SEXTA. FORMA DE PAGO. Los trabajos objeto del contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se
pagaran a base de precios unitarios, en forma de estimaciones de obra con una periodicidad de 30 dias
naturales como maximo, debiendo presentarse en la Coordinacion de Construccion y Servicios de la Universidad
Auténoma de Chihuahua, para su revision y en su caso aprobacion de la misma, estas estimaciones seran
pagadas mediante la facturacion correspondiente a nombre de la Universidad Auténoma de Chihuahua, con
Registro Federal de Contribuyentes UAC681018EG1, en el Departamento de Tesoreria de la Universidad
Auténoma de Chihuahua, ubicado en el Edificio de Direccién Administrativa, primer piso, Campus Universitario
I, C.P. 31200, en esta ciudad de Chihuahua, Chih. Dichos precios inciuyen la remuneracién o pago total que
debe cubrir “EL CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos que se originen de los trabajos, |a utilidad
y el costo de las obligaciones estipuladas en el contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”, de acuerdo al
mecanismo establecido por “LA UNIVERSIDAD” en los formatos establecidos para ello.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones, que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran presentadas por “EL
CONTRATISTA” a la Residencia de Supervisién acompafada de la documentacién soporte correspondiente,
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas; la que seré los
dias Ultimo de cada mes, cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefalado, se
incorporaran en la siguiente estimacion para que “LA CONTRATANTE” inicie el tramite de pago.

La Residencia de Supervision dentro de los cinco dias habiles siguientes, deberé revisar y en su caso autorizar
la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las fechas de presentacion de las estimaciones, tanto para su revisién y autorizacién, como para su pago,
deberan constar en la Bitacora Convencional de Obra.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento sefialado en el primer
parrafo del articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de Chihuahua. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA
UNIVERSIDAD”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean f
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

“EL CONTRATISTA” debera presentar la factura a la Coordinacién de Construccién y Servicios de “LA

UNIVERSIDAD”, dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de terminacién del servicio, la cual debera
ir acompanada de la documentacién que acredite la procedencia de pago.
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La factura por trabajos ejecutados sera pagada en un plazo no mayor de quince dias habiles, contados a partir
de la fecha en que haya sido autorizada por la Coordinacion de Construccion y Servicios de “LA
UNIVERSIDAD”.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA UNIVERSIDAD”, a solicitud
de “EL CONTRATISTA”, debera considerar las repercusiones que en tiempo y costo ocasionaron en la obra
tales incumplimientos de los pagos, y debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado.

Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

SEPTIMA. “AJUSTE DE COSTOS”. Cuando a partir del acto de la Adjudicacion Directa ocurran circunstancias
de orden econoémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos
de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser
ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en el articulo 78 fraccion | de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 206 del Reglamento de la materia
vigente. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo promueva, dentro
de los cuarenta dias habiles siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente,
mediante la presentacién por escrito de la solicitud, estudios y documentacién que la soporten.

Si el referido porcentaje es a la baja, sera la “LA UNIVERSIDAD” quien lo determinara en el mismo plazo, con
base en la documentacién comprobatoria que lo justifique, salvo el caso del procedimientode ajuste sefialado
en la fraccion Il del articulo 78 de la Ley de la materia, conforme al cual, invariablemente elEnte publico debera
efectuarlo, con independencia de que sea al alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste
de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “LA UNIVERSIDAD”

“LA UNIVERSIDAD", dentro de los cuarenta dias habiles siguientes a que la persona contratista promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud
se tendra por rechazada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, “LA
UNIVERSIDAD” apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de diez dias habiles a partir
de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin
que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como
no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién, se debera incluir en el pago de las /
estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.
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La aplicacion de los procedimientos de ajustes de costos directos a que se refiere el articulo anterior, se
sujetara a lo siguiente:

a) Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el

costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado, o en caso de existir atraso no imputable “EL CONTRATISTA”, conforme al
programa convenido.
Si “EL CONTRATISTA” se encuentra atrasado en el programa de ejecucion de obra por causas
imputables al mismo, el incremento de costos a su favor no sera procedente, sin embargo, si existe
decremento, siempre que las estimaciones estén pagadas puntualmente y no exista adeudo a “EL
CONTRATISTA” por ese concepto, la persona ejecutora de obra podra aplicarlo en las estimaciones
subsecuentes, independientemente de las multas, penas convencionales o sanciones que
correspondan.

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los indices

de precios al productor y comercio exterior-actualizaciéon de costos de obras publicas que determine
el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.
Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “LA UNIVERSIDAD”, no se
encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, “LA
UNIVERSIDAD” procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios
que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.

c) Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

d) A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion Publica u érganos
internos, segun corresponda.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, estos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL
CONTRATISTA”, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al
programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que
efectivamente se ejecutaron sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este
ultimo.

Los precios del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se
aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el
ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta.

OCTAVA. GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley
Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad y
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su
Reglamento, las garantias siguientes:
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a) GARANTIA PARA EL ANTICIPO. Fianza por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto
para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, como para la compra de materiales y equipos de
instalacion permanente en la obra, la cual debera ser presentada previamente a la entrega del anticipo,
dentro de los 06 dias habiles posteriores a la fecha de notificacion a “EL CONTRATISTA” del Dictamen
de Adjudicacion Directa; ésta garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo
correspondiente.

b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. Fianza por el diez por ciento (10%) del monto total contratado. Esta
fianza debera ser presentada dentro de los 06 dias habiles posteriores a la notificacion del Dictamen
de Adjudicacion Directa. Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza, “LA UNIVERSIDAD”
determinara la rescision administrativa del contrato.

c) GARANTIA PARA RESPONDER EL SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS
OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS.
“EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos previamente a la elaboracion del acta de recepcion
formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra fianza por el equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total ejercido de la obra, para responder de los defectos que resulten de la realizacién
de los mismos,por vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su
ejecucion. Esta garantia tendra vigencia de doce meses a partir de la fecha de recepcion de los trabajos,
en el caso de que no exista inconformidad por parte de “LA UNIVERSIDAD". Para efectos de tramite
de fianza de vicios ocultos, “LA UNIVERSIDAD” entregars a solicitud de “LA CONTRATANTE” en su
caso una carta de terminacién de obra.

d) POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. “LA CONTRATANTE", debera presentar ante
la Coordinacién de Construccién y Servicios, pdliza de seguros de responsabilidad civil por dafios a
terceros, que ampare un monto hasta $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), misma que
debera ser exhibida ante la Coordinacion de Construccion y Servicios dentro de los seis dias habiles
siguientes contados a partir de la fecha en que el Contratista hubiera recibido la notificacién del
Dictamen de Adjudicacién Directa y debera permanecer vigente por todo el tiempo que dure la
ejecucion de la obra.
En caso de que se inicien los trabajos de obra antes de la fecha pactada en el presente contrato,
esta poliza debera ser entregada un dia habil antes de comenzar los trabajos. X

Esta pdliza no exime al contratista de cubrir aquellos dafios causados a la Universidad Auténoma de Chihuahua
y/o a terceros en sus bienes o personas, cuyo costo sobrepase el monto asegurado, y en ningin momento
constituiran un limite de responsabilidad.

Cuando la ejecucion de los trabajos conforme a lo estipulado en el contrato rebase un ejercicio presupuestal,
el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos sefalados en esta clausula, en el
entendido de que para el primer ejercicio la fianza debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monto
autorizado para el propio ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes, |a fianza debera ajustarse en relacion al
monto realmente ejercido, e incrementar con el 10% (diez porciento) del monto de la inversién autorizada para
los trabajos en el ejercicio de que se trate.

Mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la péliza en donde la compafiia de fianzas convenga en aceptar los
requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto. -
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Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA” en el inciso b), sin que se entregue la pdliza de
fianza, el contrato se extinguira de pleno derecho y, “LA UNIVERSIDAD” y “EL CONTRATISTA” dejaran de
tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato y a susantecedentes.

La fianza mencionada en el inciso c¢) estara vigente hasta un afio después de la recepcion total de los trabajos
por ‘LA UNIVERSIDAD", para responder tanto de los defectos de construccion como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “LA UNIVERSIDAD”, derivada del
contrato.

En este ultimo caso la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectosy satisfaga
las responsabilidades.

La poliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion
gue la otorgue:

1. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
Que para cancelar la fianza sera requisito contar con el acta administrativa de extincion de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, la
liquidacion correspondiente.
3. Que lafianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantice y continuara
vigente en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato, asi como durante la
sustanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva que quede firme.
Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato.
Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para
el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del
importe de la pdliza de fianza requerida.

LR

La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven
del contrato.

Si hubiere modificaciones en cuanto al monto del contrato, se debera constituir péliza de fianza que garantice
el cumplimiento de las obligaciones que se generen en virtud de dicha modificacién.

NOVENA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales,
mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las
normas de calidad pactadas y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectten a
satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD” asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte o de su personal, se lleguen a causar a “LA UNIVERSIDAD” o a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el
monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados, “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribucion alguna por ello. Ademas, “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir, en la ejecucién
de los trabajos, con las Normas de Seguridad e Higiene que la Secretaria de Trabajo y Previsién Social tiene en

vigor.

/
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“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando éstos no se hayan
realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las érdenes de “LA UNIVERSIDAD” dadas
por escrito, ésta ordenara su reparacion o reposicion inmediata, con los trabajos adicionales que resulten
necesarios que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna
por ello. En este caso “LA UNIVERSIDAD” si lo estima necesario, podra ordenar su suspension total o parcial
de los trabajos contratados, en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que estos sean motivo para ampliar
el plazo sefalado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado independientemente de la responsabilidad
en que incurra, por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades
competentes, en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via publica, y a las
disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “LA UNIVERSIDAD" para la ejecucion de los
trabajos, para lo cual se obliga a obtener el instructivo correspondiente.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “LA UNIVERSIDAD” o a terceras
personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “LA UNIVERSIDAD” o por violacién a las leyes y
reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en los términos de la
clausula décima cuarta, seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Igualmente se obliga a “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a
persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepcion
de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo previa
autorizacion expresa y por escrito por parte de “LA UNIVERSIDAD” en los términos de la Ley de Obras Publicas
y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Chihuahua.

Los materiales y equipos de instalacién permanente que, en su caso, “LA UNIVERSIDAD” suministre a “EL
CONTRATISTA” o que este adquiera para destinarlos a la Obra objeto de este Contrato, quedaran bajo la
custodia de este ltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquirido, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que proporcione la
residencia de obra.

“EL CONTRATISTA” deberéd conservar y reintegrar a “LA UNIVERSIDAD” todo excedente, desperdicio
utilizable, remanente de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados por “LA UNIVERSIDAD”. En el
caso de que “EL CONTRATISTA” no pueda acreditar a plena satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD?”, la instalacion
de materiales y equipos suministrados por este Ultimo, o no pueda hacer la entrega correspondiente, el primero
se obliga a pagarlos a su valor de reposicion en la fecha de recepcién de los trabajos.

DECIMA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” deber4 notificar la terminacién de los
trabajos a través de la Bitdcora o excepcionalmente por escrito a “LA UNIVERSIDAD”, para que ésta dentro de
cinco dias habiles siguientes, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el presente instrumento. Al finalizar la verificacion de los trabajos, “LA UNIVERSIDAD” contara
con un plazo de diez dias habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de
entrega-recepcion correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.
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“EL CONTRATISTA” se compromete a entregar al final de la obra a “LA UNIVERSIDAD"” todos los planos ya
modificados segun sea el caso, debera considerarlo dentro de sus indirectos.

“LA UNIVERSIDAD” se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutadoso faltantes.

“LA UNIVERSIDAD” podra realizar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y
sus partes sean identificables y susceptibles de uso.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA UNIVERSIDAD” recibira los
trabajos dentro del plazo sefialado, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirsey liquidarse los trabajos
en cuestion o bien dentro del afio siguiente contando a partir de la liquidacién,existieren responsabilidades o
adeudos debidamente comprobados para con “LA UNIVERSIDAD” y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el
importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes decubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren
suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual el texto de la misma habra
de indicar que su vigencia se extiende porun lapso de un afo, después de la recepcion parcial o total para
responder tanto de los vicios ocultosy mala calidad de la construccién, asi como de cualquier otra
responsabilidad que resultare a cargodel “EL CONTRATISTA”.

Para toda recepcion de obra “EL CONTRATISTA" debera entregar a “LA UNIVERSIDAD” fianzaque garantice
todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podra recibirse la obra.

DECIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. De presentarse causas de fuerza mayor
o fortuitas, o bien concurran en razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras por
“EL CONTRATISTA”, se determine la nulidad de actos que dieron origen al presente contrato con motivo de
resolucion de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica o el
Organo Interno de Control, por resolucién de autoridad judicial competente o bien no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos conforme al articulo 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, el procedimiento se sujetara a lo siguiente:

1. “LA UNIVERSIDAD” notificara a “EL CONTRATISTA”, mediante acuerdo debidamente fundado vy
motivado, para que este, dentro de un plazo no mayor de ocho dias habiles, exponga lo que a su derecho
convenga. X

“LA UNIVERSIDAD”, en un plazo no mayor de diez dias habiles resolvera lo conducente.

“LA UNIVERSIDAD”, pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que

estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relaciones directamente con el contrato.

4. Una vez comunicada, por “LA UNIVERSIDAD?”, la iniciacién del procedimiento de terminacion anticipada
del contrato, este procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo _
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia del contratista, Z

SRS

acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

Cuando sea “EL CONTRATISTA” quien solicite la terminacién anticipada del contrato, “LA UNIVERSIDAD”
determinara lo conducente en un plazo no mayor de diez dias habiles siguientes a la presentacion del escrito

respectivo. En caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad competente
la declaratoria correspondiente.

DECIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES
“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
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este Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en
responder de todas y cada una de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra
de “LA UNIVERSIDAD”, en relacion con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de
toda obligacion laboral a “LA UNIVERSIDAD".

Para tales efectos, “EL CONTRATISTA” acepta por medio de esta clausula, responder econdémicay
juridicamente de todas las reclamaciones, citaciones, multas y demandas laborales interpuestas ante el
Departamento del Trabajo del Gobierno del Estado por medio de la Procuraduria del Trabajo o Centro de
Conciliacion Laboral, asi como Tribunal de Arbitraje del Municipio de Chihuahua, en las que “LA
UNIVERSIDAD"” aparezca como demandado principal o solidario de “EL CONTRATISTA” y que dichas
demandas se interpongan a raiz y con motivo de los trabajos objeto del presente contrato.

Enrelacion alo anterior, “LA UNIVERSIDAD” se reserva el derecho de nombrar a un juridico que lo represente
en el juicio laboral y asimismo de ejercitar cualquier accion de caracter legal ante los tribunales en la via y
forma que corresponda, para demandar a “EL CONTRATISTA” desde el preciso momento de la notificacion
y emplazamiento a juicio, por virtud de una demanda de caracterlaboral en contra de “LA UNIVERSIDAD”, en
la que tenga el caracter de deudor principal o solidario de “EL CONTRATISTA”, pudiendo hacerlo por una
cantidad igual a las prestaciones reclamadas en la demanda laboral mas una suma diaria igual al salario minimo
general vigente, la cual se contabilizara hasta el dia en que se promueva el incidente de liquidacion en el juicio
que se ejercite asi como el Pago de los gastos y costas que se generen con motivo de dicho procedimiento
judicial.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no responda de las obligaciones anteriormente descritas, o no cubra las
cantidades que se tengan que erogar para tal efecto por “LA UNIVERSIDAD”, se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto que proceda.

DECIMA TERCERA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “LA CONTRATANTE” podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a cargo del “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato dara derecho a su
rescision inmediata sin responsabilidad para “LA UNIVERSIDAD” ademas de que se le apliquen las penas

convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo.

La Rescision Administrativa del Contrato se efectuara siguiendo el procedimiento establecido en la Ley Organica
de la Universidad Auténoma de Chihuahua, su Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad y lo dispuesto
en los articulos 89 y 92 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahua y su Reglamento.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si no inicia los trabajos en la fecha pactada, /
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion por falta de materiales o
equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las
especificaciones de construccién o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores y las prestaciones de caracter laboral, si es declarado en quiebra o suspension de pagos, si
subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en este contrato, si cede los
derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en el presente instrumento, si “EL
CONTRATISTA” no da a “LA UNIVERSIDAD” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabaj
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CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisitos el
tener esa nacionalidad, si siendo extranjero, invoca la protecciéon de su gobierno en relacion con el presente
contrato, en general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de las estipulaciones
contenidas en el presente contrato, y sus anexos, a las leyes o reglamentos aplicables, o a las érdenes de “LA
UNIVERSIDAD”.

En caso de considerarse procedente la rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
“LA UNIVERSIDAD” procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho
finiquito debe preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme
al programa vigente, asi como lo relativo a |la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan
sido entregados.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro
saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se deberé reintegrar a “LA UNIVERSIDAD” en un plazo no
mayor a diez (10) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL
CONTRATISTA”, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios de la adjudicacion
considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean
de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se comprometa por escrito a
entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegrara el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a “LA
UNIVERSIDAD” gastos financieros conforme a la tasa que establece la Ley de Ingresos del Estado de
Chihuahua para el supuesto de prérroga en el plazo de crédito fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo
no amortizado por los dias calendario desde que vencio el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidacion.

DECIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.

“LA UNIVERSIDAD” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutand

por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el Programa de Obra Aprobado, para lo cual “LA UNIVERSIDAD”,
comparara mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha comparacion resulta que el avance es meno
que lo que debid realizarse, “LA UNIVERSIDAD” procedera a:

a) Retener hasta el 3% (tres por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y
el importe de lo que debi¢ realizarse, multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revisién.

Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion correspondiente, a fin de que la retencién total
sea procedente.

Si al efectuarse la comparacién del Gltimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se
aplicara a favor de la Universidad Auténoma de Chihuahua como pena convencional por el retardo en el
cumplimiento del programa a cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el
programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual hasta el tres por ciento (3%) del importe
de los trabajos no realizados en la fecha de terminacién sefialada en el programa, que cubrira “EL
CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a
favor de “LA UNIVERSIDAD”. A
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Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “LA UNIVERSIDAD” no sea
imputable a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, si “LA
UNIVERSIDAD” opta por la rescisién del contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancion consistente
en un porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “LA UNIVERSIDAD”, hasta por el monto de
la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando
ademas si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del contrato otorgada conforme a lo estipulado en este
contrato. Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la

garantia de cumplimiento.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA UNIVERSIDAD” en cualquier momento podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra
contratada, por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension se
efectuara conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgéanica y el Reglamento de Presupuesto, Gasto y
Contabilidad, ambos ordenamientos de la Universidad Auténoma de Chihuahua, asi como lo que se establece
en los articulos 89 y 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

Chihuahua.

El presente contrato podra continuar produciendo todos los efectos legales una vez que hayan desaparecido las

causas que motivaron dicha suspension.

En este caso, “LA UNIVERSIDAD” designaré a los servidores publicos que podran ordenar la suspension.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a “LA UNIVERSIDAD” ésta pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha

suspension.

DECIMA SEXTA. CONCEPTOS NO PREVISTO EN EL CATALOGO. Cuando durante la ejecucion de los
trabajos, “EL CONTRATISTA” se percate de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catélogo original, deberé notificar a “LA UNIVERSIDAD”. “EL CONTRATISTA” sdlo podra
ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito de la Coordinacién de Construccién y Servicios,

y debera asentarse por el residente de obra en la Bitacora.

Cuando sea “LA UNIVERSIDAD” quien requiera de la ejecucion de los trabajos o conceptos no previstos en el

X

catalogo original, éstos deberan ser autorizados por escrito por parte del 4rea responsable de la ejecucion de/

los trabajos y registrados en la Bitacora por el residente.

“EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporcién

sobre el monto del convenio.

Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo original, “EL CONTRATISTA” debera presentar los analisis
de precios correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, a
partir de que se ordene su ejecucion mediante la autorizacion de “LA UNIVERSIDAD” y hasta los veinte dias

habiles siguientes a que se concluyan dichos trabajos.
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Para la determinacién de los nuevos precios unitarios “LA UNIVERSIDAD”, junto con “EL CONTRATISTA”,
procederan en el siguiente orden y manera, siendo cada inciso excluyente del anterior:

a) Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el catalogo original y que sean aplicables a los
nuevos conceptos.

b) Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los analisis de los precios
ya establecidos en el catalogo original.
Los elementos a considerar se referiran a lo siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los
rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales y los costos indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.
La aplicacion de los elementos sefialados en el parrafo anterior sera |la base para la determinacion de los
nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

1. Los costos de los insumos establecidos en el catalogo original, se aplicaran directamente a los
consumos calculados por unidad de obra para la ejecucion de los trabajos no previstos de que se
trate.

2. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el catalogo original y el importe conjunto
de estos no exceda del veinticinco por ciento del valor del nuevo precio, se podran aplicar los costos
investigados en el mercado conciliados por las partes. La condicién anterior no sera limitativa en el
caso de equipos de instalacion permanente, para los cuales se aplicara el costo investigado y
conciliado; debiendo considerar que los costos de los insumos deben estar referidos a los
presentados en el catalogo original.

3. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios
se podra tomar como base el anlisis de un precio establecido en el catalogo original cuyo
procedimiento constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimiento en funcién del grado
de dificultad y alcance del nuevo precio, conservando la relacién que guarden entre si los consumos
y los rendimientos en los andlisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el
catalogo original.

c) Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de los incisos anteriores, “EL
CONTRATISTA” presentara una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo un plazo X
para ello, debiendo emitir el dictamen de resolucién dentro de los veinte dias naturales siguientes a aquel
en que reciba la propuesta. “EL CONTRATISTA” debera calcular el nuevo precio aplicando los costos
de los insumos contenidos en los precios unitarios del catélogo original y para los que no estén
contenidos en ellos propondra los que ha investigado en el mercado, proporcionando los apoyos
necesarios y conciliando éstos con “LA UNIVERSIDAD”, considerando que los costos de los insumos
deberan estar referidos a los presentados en su catalogo original.

“EL CONTRATISTA” podra determinar analiticamente los consumos y rendimientos para el nuevo precio

unitario, tomando en cuenta la experiencia de su personal de construccion o los antecedentes aplicables |,

de trabajos similares, conciliando con “LA UNIVERSIDAD”.

d) Analizarlos partiendo de la observacion directa de los trabajos, previo acuerdo con “EL CONTRATISTA”
respecto del procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal y deméas que intervengan en lo
conceptos.

La residencia dejara constancia por escrito de la aceptacion de la propuesta, debiendo vigilar que se

respeten las condiciones establecidas en el presente contrato. En dicho escrito se estableceran las

condiciones necesarias para la ejecucion y el pago de los trabajos; se designara a la persona que se
encargara de la verificacion de los consumos, de los recursos asignados y de los avances y se

determinaré el programa, los procedimientos constructivos, |a maquinaria, el equipo y el personal a

utilizar. *
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Durante la ejecucion de los trabajos, en un plazo similar a la frecuencia de sus estimaciones, “EL
CONTRATISTA” entregara los documentos comprobatorios de los consumos y recursos empleados en
el periodo que corresponda; dichos documentos formaran parte del precio unitario que se debera
determinar. Esta documentacion debera estar avalada por el representante designado para la verificacion
de los consumos y recursos, considerado que los costos de los insumos deberan estar referidos a los
presentados en su catalogo original.

Los documentos referidos en el parrafo anterior se enviaran al area responsable de |a ejecucion de los
trabajos con la misma periodicidad de las estimaciones, la informacion contenida en esta documentacion
sera la base para calcular el precio unitario para el pago de los trabajos, por lo que “EL CONTRATISTA”
debera acompanar también la documentacién comprobatoria de los costos de los insumos. Los costos
se verificaran y conciliaran con anterioridad a su aplicacién en el precio unitario por elaborar, salvo los
costos ya establecidos en el contrato.

En todos los casos, una vez emitida la autorizacion, la residencia de “LA UNIVERSIDAD” debera emitir la orden
de trabajo correspondiente, ademas de realizar la anotacion en la Bitacora. Los conceptos, sus especificaciones
y los precios unitarios que deriven de dichos trabajos quedaran incorporados al presente contrato, en los
términos del Convenio modificatorio que para tal efecto se suscriba.

Si como resultado de la variacion de las cantidades de obra originales, se requiere la incorporacién de
maquinaria o equipo de construccién, mano de obra, materiales o procedimientos de construccién en
condiciones distintas a las consideradas en los analisis de precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar
el contrato, dichos conceptos deberan analizarse como un concepto no previsto en el catalogo original del
contrato.

DECIMA SEPTIMA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. “LA UNIVERSIDAD” a través de los representantes
que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del
presente contrato, y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito, a través de la Bitacora, las instrucciones que
considere pertinentes, relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y en su caso, a las
modificaciones del mismo y que sean ordenadas por “LA UNIVERSIDAD”.

Es facultad de “LA UNIVERSIDAD?” realizar la inspeccion de calidad de todos los materiales que vayan a usarse X
en la ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion y verificar la
aplicacion del anticipo en la compra de los materiales.

“LA UNIVERSIDAD"” podra verificar en todo momento, que "EL CONTRATISTA" estad cumpliendo con las
Normas de Seguridad e Higiene que la Secretaria de Trabajo y Previsién Social tiene en vigor.

Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la
ejecucion de los mismos, a un representante, el que deberd conocer el proyecto, las normas y las
especificaciones y estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar
u objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidacién que se formule y
en general, para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA” en todo lo referente al presente contrato.
El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los trabajos, deber4 ser aceptado
por “LA UNIVERSIDAD”, la que calificara si retne los requisitos sefialados. En cualquier momento y por razones
que a su juicio lo justifique, “LA UNIVERSIDAD” podra solicitar el cambio de representante de “EL
CONTRATISTA” y éste se obliga a designar a otra persona que retina los requisitos sefialados.

DECIMA OCTAVA. NOMBRAMIENTO
“LA UNIVERSIDAD” con fundamento en la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, en el
Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua y en’ rticulo
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89 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su
Reglamento, designa al L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens, quien ostenta el cargo de Director Administrativo
y Apoderado Legal de la Universidad Autdnoma de Chihuahua, para que en caso de suspension temporal,
terminacion anticipada o rescision en todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario quien ejerza las facultades
que la Ley le confiere.

DECIMA NOVENA. CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO. Los derechos y obligaciones que se deriven de
este contrato, no podran cederse en forma parcial o total en favor de cualquiera otra persona fisica o moral por
“EL CONTRATISTA”, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones o facturas por trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, en cuyo supuesto se debera contar con la conformidad previa de “LA
UNIVERSIDAD".

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES.

1) Se realizara a “EL CONTRATISTA” una retencién del 0.2% (dos al millar) del importe de cada
estimacion; lo anterior no afectara el precio unitario pactado en el presente contrato. El monto retenido
sera remitido a la “Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua”, dicha retencién se realizara en
apego al articulo 262 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua.

2) “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincién de incendios en dreas comprendidas donde
se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese
fin, igualmente, “EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso al representante de “LA UNIVERSIDAD”, de
la existencia de incendios en esta area, asi como de su localizacién y magnitud.

3) “EL CONTRATISTA” tendra, asimismo, la obligacion de comunicar a los servicios de salud, la aparicién
de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y en la medida de lo
posible a coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que disponga, también enterara a
“LA UNIVERSIDAD”, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de la
zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato. X

Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, las partes formularan el finiquito correspondiente, a fin
de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA". Si existieran responsabilidades en contra de
éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “LA UNIVERSIDAD” hara efectiva la fianza para el
cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda.

VIGESIMA PRIMERA.- INTERVENCION. La Secretaria de la Funcion Publica, y cualquier otro ente fiscalizador
debidamente acreditado, tendran en este contrato, las intervenciones que le sefiale y faculte la Ley Organica de
la Universidad Auténoma de Chihuahua, el Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad
Auténoma de Chihuahua y la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahua y su Reglamento.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias
competentes y entes fiscalizadores conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEGUNDA. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de
este contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Chihuahua, el
Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Auténoma de Chihuahua y la Ley de Obras
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Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su Reglamento y demas normas
y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Locales de la
Ciudad de Chihuahua Chih., y por lo tanto “EL CONTRATISTA”, renuncia al fuero que pudiera corresponder
por razon de su domicilio presente o futuro.

Para el caso de controversias previsibles y futuras, las partes podran optar por el procedimiento de conciliacion
que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y su
Reglamento.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del consentimiento
gue pueda anular el mismo.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS SUS HOJAS UTILES POR

TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
ANO 2024,

POR LA UNIVERSIDA NOMA DE POR “EL CONTRATISTA”
CHIHUAHUA
LIC. ALBERTO ELO@W DICKENS SERGIO IVAN LOYA TERUEL
DIRECTOR ADMIN IVO DE LA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

3 e
ol %,//

|
L.A.E. MARIANO TORRES VEGA LIC. OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ
ENCARGADO DE LA COORDINACION DE DIRECTOR EPORTES, ACTIVIDADES
CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD FISICAS Y RECREATIVAS DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CHIHUAHUA AUTONOMA DE CHIHUAHUA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. UACH-CCS-251001-2024/AD A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Y SERGIO IVAN LOYA TERUEL EN LA
CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIH A LOS 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
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