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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
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NOMBRE DE LA OBRA:

TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA
TERCERA ETAPA DEL AULAS DE USOS
MULTIPLES PARA LA FACULTAD DE
MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CHIHUAHUA EN EL NUEVO
CAMPUS UNIVERSITARIO, EN ESTA
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.,

LOCALIDAD Y MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.

No. DE OFICIO DE APROBACION:

Los fondos con los que se liquidaran los trabajos antes aludidos, seran cubiertos
con recursos segun oficios de aprobacion No. 2016-FAMS16-A-0004 de fecha 06
de Abril de 2016, No. 2016-FAMS16-C-0003 de fecha 24 de Mayo de 2016, No.
2016-FAMS16-AM-0003 de fecha 22 de Julio de 2016, No. 2016-FAMS16-AM-0006
de fecha 27 de Julio de 2016 y No. DA-383/2016 de fecha 22 de Julio de 2016 y/o
recursos generados por la Universidad Auténoma de Chihuahua o provenientes de
subsidios federales o estatales ordinarios registrados contablemente en el Fondo
Genérico, contemplados en su presupuesto, gasto y contabilidad correspondiente
al ejercicio fiscal 2016 de la Universidad Autonoma de Chihuahua y que fueron
aprobados de acuerdo al acta No. 533 (cinco, tres, tres) celebrada el dia 30 del
mes de noviembre del afio 2015.
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
No. DE LICITACION: UACH-CCMS-03-2016/P
No. DE CONTRATO: UACH-CCMS-03-2016/P
No. DE CONVENIO MODIFICATORIO:
UACH-CCMS-03-2016/P-CM1.
No. DE CONVENIO ADICIONAL:
UACH-CCMS-03-2016/P-CA1
MONTO DE CONTRATO: $9°272,659.50 INC. IVA
MONTO TOTAL.: $9°272,659.50 INC. IVA
ESTIMACIONES:
SIN IVA. CON IVA
ESTIMACION No. 1 $91,308.71 $105,918.10
ESTIMACION No. 2 $1,370,675.34 $1,589,983.39
ESTIMACION No. 3 $118,281.24 $137,206.24 |
ESTIMACION No. 4 $652,890.46 $757,352.94
ESTIMACION No. 5 $768,055.13 $890,943.95
ESTIMACION No. 6 $433,918.25 $503,345.17
7

ESTIMACION No.

$785,383.67

$911,045.06

ESTIMACION No. 8

$1,947,089.40

$2,258,623.70

ESTIMACION No. 9 y FINIQUITO

$710,955.13

$824,707.95

LUTAL.

$6,878,557.34 |

$7,979,126.51 |
|

SIN IVA. % CON IVA
L FACTURA No.662 . , 5;?4398:101-59“5& $2,781,797.84 |
| FACTURA No.674 - T _$63,64217 | $73,86875 |
. FACTURA No.680 Y $955,360071 | . 51,108,876.35 |
FACTURA No.681 &( | $82442024, " 595689.52 |
2
|

X

ol.
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FACTURA No.683 $455,064.65 $528,188.38

FACTURA No.691 $535,334.43 $621,356.60

'FACTURA No.694 $302,441.02 $351,039.86

~ FACTURA No.712 ~$547,412.42 $635,375.39

B FACTURA No.721 ~$809,300.37 | $939,723.03
FACTURA No.722 $708,822.26 $822,575.08

SUB-TOTAL $6,857,921.64

$7,958,490.80

DESCUENTOSD.LF.
DESCUENTOS C.M.I.C.

$6,878.56

81375712

TOTAL $6,878,557.34

$7,979,126.51

SALDO CANCELADO $1,115,114.64

$1,293,532.99

SEGUN CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINACION: 24 DE ENERO DE 2017
TIEMPO DE EJECUCION: 135 DIAS NATURALES

SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO UACH-CCMS-03-2016/P-CM1:
DIFERIMIENTO: 14 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO POR DIFERIMIENTO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINAQI()N POR DIFERIMIENTO: 07 DE FEBRERO DE 2017
TIEMPO DE EJECUCION: 135 DIAS NATURALES

PRORROGA: 30 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO POR PRORROGA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINACION POR PRORROGA: 09 DE MARZO DE 2017
TIEMPO DE EJECUCION: 165 DIAS NATURALES

SEGUN CONVENIO ADICIONAL UACH-CCMS-03-2016/P-CA1:
PRORROGA: 105 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO POR PRORROGA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE TERMINACION POR PRORROGA: 22 DE JUNIO DE 2017
TIEMPO DE EJECUCION: 270 DIAS NATURALES

rectoria@uach.mx
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EL DIA 12 DE JULIO DE 2017 SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA
FACULTAD DE MEDICINA, EN EL CAMPUS Il UNIVERSITARIO, EN
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN
AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR EL
PROYECTO MENCIONADO SEGUN LA DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU
CASO.

TIPO DE OBRA EJECUTADA:

REMODELACION__ X__.

LA VOLUMETRICA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO “A”.

UACH-CCMS-03-2016/P
ALCANCE DEL CONTRATO (CONCEPTOS):

TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL AULAS DE
USOS MULTIPLES PARA LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CHIHUAHUA EN EL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO, EN
ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.,

TRABAJOS DIVERSOS EN LAS AREAS ANTES MENCIONADAS:

Consistente en los siguientes conceptos:

| ALBANILERIA
' ACABADOS

" MUEBLES DE BANO Y ACCESORIOS DE BANOS
'MAMPARAS SANITARIAS .
"TABLAROCA Y PLAFONES
"ALUMINIO Y VIDRIO
'CARPINTERIA
"HERRERIA
'ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

'SISTEMA CONTRA INGENDIO CON GABINETES "
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| CLIMA ARTIFICIAL
LIMPIEZAS
EXTRAORDINARIOS }

ENTREGA POR EL CONTRATISTA:

ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY
CONTRATISTA

RECIBEN POR LA COORDINACION DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS:

\

ING. JORGE ULISES bOPEZ PEREZ
COORDINADOR DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
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