ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INGENIERIA
AEROESPACIAL PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA EN EL CAMPUS II, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.”

LOCALIDAD Y MUNICIPIO:

No. DE OFICIO DE APROBACION:

CHIHUAHUA, CHIH.

2014-FAM14S-A-0004

Que los fondos con los que se liquidara la obra son recursos segun oficio de aprobacion no. 2014-fam14s-a-0004 de fecha 21 de agosto
de 2014 y recursos generados por la universidad o provenientes de subsidios federales o estatales ordinarios registrados contablemente
en el fondo genérico, contemplados en su presupuesto, gasto y contabilidad, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, de la Universidad
Auténoma de Chihuahua, y que fueron aprobados de acuerdo al acta numero 512 (cinco, uno, dos) celebrada el dia 25 del mes de
noviembre del afio 2013, sometida a consideracion por la comision de presupuestos del H. Consejo Universitario y aprobado por
unanimidad por los consejeros universitarios.

No. DE LICITACION :
No. DE CONTRATO :

No. DE CONVENIO MODIFICATORIO 1:
No. DE CONVENIO MODIFICATORIO 2:
No. DE CONVENIO ADICIONAL:

UACH-CCMS-06-2014/P
UACH-CCMS-06-2014/P

UACH-CCMS-06-2014/P-CM1
UACH-CCMS-06-2014/P-CM2
UACH-CCMS-06-2014/P-CA1

| SIN L.V.A. CON LV.A. |
MONTO DE CONTRATO: $ 17,862,238.13 $  20,720,196.24
MONTO DE CONVENIO ADIC: $ - $ -
[IMPORTE TOTAL: $ 17,862,238.13 $  20,720,196.24 |
|[ESTIMACIONES : SIN LV.A. CONLV.A. |
ESTIMACION No. 1 $ 218,848.81 G 253,864.62
ESTIMACION No. 2 $ 677,719.19 $ 786,154.26
ESTIMACION No. 3 $ 1,517,882.62 $  1,760,743.84 |
ESTIMACION No. 4 $ 255,617.80 $ 1296,516.65
ESTIMACION No. 5 $ 236,859.90 $ 274,757.48
[ESTIMACION No. 6 $ 388,650.64 $ 450,834.74
ESTIMACION No. 7 $ 2,233,690.78 $  2,591,081.31
ESTIMACION No. 8A $ 679,186.63 $ 787,856.49
ESTIMACION No. 8B $ 989,226.28 $  1,147,502.49
[ESTIMACION No. 9A $ 86,880.68 $ 100,781.58
ESTIMACION No. 9C $ 117,028.41 $ 135,752.95
ESTIMACION No. 10A $ 46,541.04 $ 53,987.61
ESTIMACION No. 11A $ 120,818.77 $ 140,149.77
ESTIMACION No. 11B $ 207,752.29 $ 240,992.66
ESTIMACION No. 11C $ 771,896.16 $ 895,399.54
ESTIMACION No. 12C s 360,708.33 $ 418,421.66 ||
ESTIMACION No. 13A $ 304,598.65 $ 353,334.43
ESTIMACION No. 138 $ 83,001.96 $ 96,282.2
ESTIMACION No. 13C $ 960,012.19 $ 1,113,614.14
ESTIMACION No. 14 $ 1,395,717.85 7 $ 1,619,032.71
ESTIMACION No. 15 $ 770,024.88 / $ 893,228.86
ESTIMACION No. 16 $ 3,376,195.36 $  3,916,386.61 |
ESTIMACION No. 17 $ 399,629.76 $ 463,570.52'
ESTIMACION No. 18 $97,804.44 $ 113,453.15




ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Luchar para Lograr,
Lograr para 1 ar”

ESTIMACION No. 19 $71,167.75 $ 82,554.59
ESTIMACION No. 20 $1,383,268.88 $ 1,604,591.90
Y FINIQUITO

[SALDO CANCELADO: $ 111,508.08 $ 129,349.38 |
[IMPORTE TOTAL $ 17,862,238.13 $  20,720,196.23 |

|[FACTURACION: REFERENCIA Y FOLIO SIN LV.A. CON LV.A. |
[ANTICIPO FACTURA No. A638 3D914602-139E-43B1-A6AB-F0139CC92241 $ 535867144 §$ 6,216,058.87 |
ESTIM.No.1  FACT. No. A644 B0048999-CC09-443B-9D0A-AB23BB33EC2E $ 152,537.62 | $ 177,048.69
ESTIM.No.2  FACT. No. A646 ~ C61BFB9E-F098-4167-B395-15A888100650 $ 472,370.28 § | 548,274.82
ESTIM.No.3  FACT. No. A671 |2F3303B7-DC04-44F 1-96A8-A1CE3F4EB121 $  1,057,964.19 $ 1,227,967.04
ESTIM.No.4  FACT. No. A677 A41992DD-467A-4E8B-B8A9-84D458D87E04 $ 178,165.61 § 206,794.80
ESTIM.No.5  FACT. No. A678 184D26DA-E1D3-4911-ABE3-582A1618AFA8 $ 165,091.35 $ 191,619.66
[ESTIM.No.6  FACT. No. A686 159CE1A9-BD9B-4D5C-B909-8D2B347C6235 $ 270,889.50 $ 314,418.37
ESTIM.No.7  FACT. No. A712 6205923D-BF0D-473F-B81A-51691697E4E9 $  1556,88248 $  1,807,055.84
[ESTIM. No. 8A  FACT. No. A726 56734101-3D45-4AB0-8940-E49C54D78513 $ 473,393.08 $ 549,461.98
ESTIM. No. 8B FACT. No. A727 F181C944-51CA-4446-9202-8E178EAA1410 $ 689,490.72 $ 800,284.06
ESTIM. No. 9A  FACT. No. A736 0054558B-6305-4643-B3B0-064670DB3240 $ 60,555.83 $ 70,286.47
ESTIM. No.9C  FACT. No. A730 C90CD2D7-72DC-4A9B-9B20-AC740E2D6C82 $ 81,568.80 $ 94,675.98 |
ESTIM. No. 10A FACT. No. A735 955497BA-56D5-498A-FBAA0OD112CC $ 32,439.11 § 37,651.71
[ESTIM. No. 11A  FACT. No. A732 F336E502-AE16-4981-AC72-B9B184EEB44E $ 84,210.68 $ 97,742.38
ESTIM. No. 1B FACT. No. A733 C705461B-6BE9-45D5-B351-CBFB41F81A21 $ 144,803.35 $ 168,071.60
ESTIM. No. 11C  FACT. No. A734 A7C2CBC5-FFA8-4FFD-A374-DEACODFE53F6 $ 538,011.62 §$ 624,463.99
[ESTIM. No. 12C  FACT. No. A774 9583E7B2-CE32-4E9A-B6AD-D1BBF1ESE77B $ 251,413.70 §$ 291,813.04
ESTIM. No. 13A  FACT. No. A780 8610EB88-A676-4895-B5B3-DCAB083CDF 2D $ 212,305.26 $ | 246,420.31
ESTIM. No. 13B FACT. No. A781 4EF3CBB8-6A68-443F-9B9B-BE3A56170739 $ 57,852.37 §  67,148.59
ESTIM. No. 13C  FACT. No. A787 FOECFC94-313B-4946-BF8C-BAD86FDF81F3 $ 669,128.49 $  776,649.86
ESTIM. No. 14  FACT. No. A794 B6E50D538-D862-40F 5-870A-D586CIBIEDF 7 $ 972,815.34 § 1,129,135.74
ESTIM. No. 15 FACT. No. A804 3BOF0787-C420-4EC3-B70E-6DAE3643A391 $ 536,707.34 §$ 622,950.13
ESTIM. No. 16 FACT. No. A814 48544A12-F26A-405A-8BD5-E278864E6BDY $  2,353,208.16 $ 2,731,342.04
ESTIM. No. 17 FACT. No. A825 '430F3D0B-89D7-41DD-A586-087AFDEE5393 $ 278,541.94 $ 323,300.48
ESTIM. No. 18 FACT. No. A826 90D5298D-9586-43F B-AE45-7ABF63169964 $ 68,169.69 $ 79,123.79
ESTIM. No.19  FACT. No. A827 F22A5C29-D171-4DF3-A641-0F24316ECCE4 $ 49,603.92 $ 57,574.71
ESTIM.No.20  FACT. No. A831 67BF2227-6898-4500-BDB0-067C1138A439 $ 930,685.98 $ 1,080,259.70
Y FINIQUITO

[SALDO CANCELADO: $ 111,508.08 $ 129,349.38 |
[SUBTOTAL: $  17,808,985.93 20,658,423.68 |
|[DESCUENTOS C.M.I.C: $ 53,252.19  § 53,252.19 |
[DESCUENTOS S.F.P : $ - $ -]
[SALDO CANCELADO: $ 111,508.08 $ 129,349.38 |

[TOTAL :

/]
¥

$ 17,862,238.13  §

20,720,196.24 |

{
i
!




ACTA DE ENTREGA RECEPCION

SEGUN CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
TIEMPO DE EJECUCION:

SEGUN CONVENIO ADICIONAL DE OBRA:

FECHA DE INICIO:
NUEVA FECHA DE TERMINACION:
TIEMPO DE EJECUCION TOTAL:

08 DE DICIEMBRE DE 2014
07 DE DICIEMBRE DE 2015
365 DIAS NATURALES

19 DE DICIEMBRE DE 2014
10 DE AGOSTO DE 2016
601 DIAS NATURALES

CHIH

AHUA

EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2016 SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA EN COMENTO LAS PERSONAS CUYOS
NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR EL PROYECTO MENCIONADO
SEGUN LA DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

TIPO DE OBRA EJECUTADA:

CONSTRUCCION _ X__ ACABADOS _ X__

LA VOLUMETRIA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO “A”.

UACH-CCMS-06-2014/P

ALCANCE DEL CONTRATO (CONCEPTOS):

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INGENIERIA AEROESPACIAL PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA EN EL CAMPUS I, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.”

TRABAJOS DIVERSOS EN LA FACULTAD:

1.-  |TERRACERIAS
2.- CIMENTACION
3. OBRA CIVIL PLANTA BAJA
4.- |OBRA CIVIL PLANTA ALTA
5.- AZOTEAS
6.- RECUBRIMIENTO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 1
7. |INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS /
8.-  |IMPERMEABILIZACION i, i
9.-  [CLIMAS ) .
10.- INSTALACIONES ELECTRICAS "
11.-  |ACABADOS /
12.- PINTURAS
13.- PLAFONES
14.- HERRERIA




15.-
16.-
1=
18.-
19.-
20.-
21.-
22.-
23.-

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

MAMPARAS ,

PUERTAS SALONES Y EMERGENCIA
MUEBLES DE BANO

LIMPIEZAS

JARDINERIA ,
HERRAJES, VIDRIO Y ALUMINIO

INCORPORACION A RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

INCORPORACION DE RED HIDRAULICA
EXTRAORDINARIOS

ING. JUAN GABINO PURA

N RODRIGUEZ
AXIS ARQUITECTURA S.A/DE C.V.

CONTRATISTA

ING/I
S

L VI
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