



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA
UACH-CCMS-06-2017/PS

NOMBRE DE LA OBRA: TRABAJOS DEL SISTEMA HIDRAULICO QUE ALIMENTA AGUA POTABLE AL EDIFICIO DE LA DIRECCION ACADEMICA, RADIO UNIVERSIDAD Y PARTE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA UBICADA EN EL CAMPUS I, DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

LOCALIDAD Y MUNICIPIO: CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

No. DE OFICIO DE APROBACION: LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SERÁN PAGADAS MEDIANTE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES UAC 681018 EG1, EN LA TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, UBICADA EN EL EDIFICIO DE RECTORÍA UBICADO EN LA CALLE ESCORZA NO. 900, CP 31000, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

No. DE LICITACION:	UACH-CCMS-06-2017/PS
MONTO DE CONTRATO:	\$ 82,824.95 INC. IVA
MONTO TOTAL EJERCIDO:	\$ 82,824.95 INC.
IVA	
MONTO CANCELADO:	



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA UACH-CCMS-06-2017/PS

EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2017 SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, Y POSTERIORMENTE SE HIZÓ RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES MOTIVO DE ESTE CONTRATO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR EL PROYECTO MENCIONADO SEGUN LA DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

TIPO DE OBRA EJECUTADA:

CONSTRUCCION _____ OBRA NUEVA _____
REMODELACION _____ MANTENIMIENTO X

DESCRIPCION DE LA OBRA:

S TRABAJOS DEL SISTEMA HIDRAULICO QUE ALIMENTA AGUA POTABLE AL EDIFICIO DE LA DIRECCION ACADEMICA, RADIO UNIVERSIDAD Y PARTE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA UBICADA EN EL CAMPUS I, DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

1	SUMINISTRO DE BOMBA CENTRIFUGA EN FACULTAD DE ODONTOLOGIA UACH QUE ALIMENTA AGUA POTABLE.
---	---



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA
UACH-CCMS-06-2017/PS

Table with columns: CONCEPTO ESTIMACION, NUMERO 1 Y UNICA, IMPORTE S/IVA, IMPORTE C/IVA. Includes sub-sections ESTIMACIONES and FACTURADO with various financial entries and totals.

SEGÚN CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:

2 DE OCTUBRE DEL 2017.
13 DE OCTUBRE DEL 2017.
12 DIAS NATURALES



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA
UACH-CCMS-06-2017/PS

ENTREGA POR LA CONTRATISTA:

JARE CONSTRUCCIONES Y/O ING. OSCAR JACQUEZ OCHOA

RECIBE POR LA UACH:

ING. JORGE ULISES LOPEZ PEREZ
COORDINADOR DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

ING. JONATHAN MANUEL VILLARREAL HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA