



Clima Artificial, Extracciones Generales y Ductos Industriales S.A. de C.V.

Factura

SERIE:

FOLIO: 9

FECHA: 17/11/2017 11:09:24

Documento Válido

**CLIMA ARTIFICIAL EXTRACCIONES
GENERALES Y DUCTOS INDUSTRIALES SA
DE CV**

CAE1212058D1 SAMANIEGO No. 5214 ROSARIO,
CHIHUAHUA 31030
CHIHUAHUA CHIHUAHUA México

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

Domicilio: ESCORZA No. 900

Teléfono:
Ciudad: Chihuahua

Colonia: CENTRO
Estado: Chihuahua

C.P.: 31000
País: México

Lugar de Expedición: SAMANIEGO 5214, ROSARIO, 31030, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Servicio de Mantenimiento Pago de estimación 1 y unica correspondiente a los trabajos complementarios para el funcionamiento de la Clínica "H" de la Facultad de Odontología, ubicada en el campus I de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en esta Ciudad de Chihuahua, Chih. No. de Contrato: UACH-CCMS-003-2017-ADF Descuento:0.5% de S.F.P. RESUMEN SUMA ESTA ESTIMACIÓN \$99,869.83 I.V.A. DE LIMPORTE \$15,979.17 SUB-TOTAL \$115,849.00 AMORT. ANTICIPO \$0.00 I.V.A. DE ANTICIPO \$0.00 DESCUENTOS \$499.35 SUB-TOTAL \$99,370.48 I.V.A \$15,979.17 SALDO NETO A PAGAR \$115,349.65	99,869.83	99,869.83

Importe con letra
CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.

Método de Pago
02
Número de cuenta: 0000

Datos Para Transferencia
BANCO: (BANORTE) BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A
CUENTA: 0865877124
CLABE: 072 150 00865877124 7
NOMBRE: Clima Artificial, Extracciones Generales y Ductos Industriales S.A. de C.V.

SUBTOTAL:	99,869.83
I.V.A.:	15,979.17
RET. 5 AL MILLAR:	499.35
TOTAL:	115,349.65


Francisco Ibarra R

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

caedsa@live.com

De: facturas@uach.mx
Enviado el: viernes, 17 de noviembre de 2017 12:06 p.m.
Para: caedsa@live.com
Asunto: Acuse de Validación de Factura



Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Nombre del proveedor: CLIMA ART. EXTRAC. GRALES. Y DUCTOS IND. SA DECV
RFC: CAE121205-8D1
Fecha de validación de Factura: 17/11/2017
Importe: \$ 115,349.65

Información de la Factura

Folio Factura: 9
Folio Fiscal: E3E4B306-66BA-4A06-B36A-5C50C34C69A9
Método de pago: 02
RFC Emisor: CAE1212058D1

SIRFE © 2016. Todos los derechos reservados. Powered by Universidad Autónoma de Chihuahua.

Graciela Ibarra R.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA H DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA.	No. CONTRATO UACH-CCMS-003-2017-ADF	IMPORTE (CON IVA) \$ 115,849.00
	ESTIMACION : UNA Y UNICA	
POBLACION: CHIHUAHUA, CHIH.	PERIODO : DEL 10 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017.	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.	ESTA ESTIMACION (CON IVA)	\$ 115,849.00
CONTRATISTA: CLIMA ARTIFICIAL EXTRACCIONES GENERALES YDUCTOS	IMPORTE ACUMULADO (CON I.V.A.)	\$ 115,849.00
R.F.C. CAE1212058D1	SALDO (CON IVA)	\$ -
TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
RESUMEN		
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA H DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA.	\$ 99,869.83	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 99,869.83

NOTA.-

DESCUENTOS	
0.5% FUNDACIÓN PÚBLICA	\$ 499.35
SUMA DESCUENTOS	\$ 499.35
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 99,869.83
I.V.A. DEL IMPORTE	\$ 15,979.17
SUB-TOTAL	\$ 115,849.00
AMORT. ANTICIPO	\$ -
I.V.A. DE ANTICIPO	\$ -
DESCUENTOS	\$ 499.35
SUB-TOTAL	\$ 99,370.48
I.V.A.	\$ 15,979.17
SALDO NETO A PAGAR	\$ 115,349.65
(CON LETRA) (CIENTO QUINCE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.)	

FORMULO <u>GRACIELA IBARRA RIOS</u> CONTRATISTA	REVISO <u>ARQ. JAVIER LIMAS</u> SUPERVISOR UACH
AUTORIZO <u>ING. JORGE ULISE LÓPEZ PÉREZ</u> COORDINADOR DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA OBRA:

OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA H. DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH.

ESTIMACION : No. 1 Y UNICA

PERIODO: 10 DE NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

1.- CONTRATO UACH-CCMS-003-2017-ADF


CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE CONTRATO	\$ 99,869.83	\$ 115,849.00
TOTAL	\$ 99,869.83	\$ 115,849.00
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 99,869.83	\$ 115,849.00
ESTIMACION ACUMULADA POR EJERCER	\$ -	\$ -

2.- MORTIZACION DE ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE ANTICIPO ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION ACUMULADO POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -

3.- RETENCION 0.5% SECRETARÍA DE LA FUNCION PUBLICA

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	
ESTA ESTIMACION	\$ 499.35	
TOTAL	\$ 499.35	



Graciela Ibarra



ESTIMACION 11 Y UNICA
 PERIODO : 10 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017
 CONTRATISTA : C.A.E.D.S.A.
 No.DE CONTRATO : UACH--CCMS-003-2017-ADF
 OBRA : TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA "H" DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 FECHA DE ELABORACION : NOVIEMBRE 2017

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.


CLAVE	DESCRIPCION	UNID.	SEGUN PRESUP.	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMADO
CONCEPTO								
1	Ductos fabricados en lamina galvanizada cal. 24	LOTE	1			1	\$ 26,593.10	\$ 26,593.10
2	Aislante termico tipo fibra de vidrio espesor 1	LOTE	1			1	\$ 18,592.80	\$ 18,592.80
3	Sopoteria de impacto con sercha perforada.	LOTE	1			1	\$ 640.00	\$ 640.00
4	Base metalica para unidad de refrigeración	LOTE	1			1	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00
5	Perforaciones en muro paso de ducto y	LOTE	1			1	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
6	Rejilla de inyección, fabricadas en acero	PZA.	7			7	\$ 850.00	\$ 5,950.00
7	Rejilla de retorno, fabricada en acero	PZA.	1			1	\$ 850.00	\$ 850.00
8	Instalación eléctrica de unidad de unidad	LOTE	1			1	\$ 6,915.00	\$ 6,915.00
9	Suministro e instalación de termostato y	LOTE	1			1	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00
10	Maniobras de grúa para transporte de unidad.	LOTE	1			1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
11	Mantenimiento Preventivo de unidad cap. 12 toneladas de refrigeración y 125,000 B.TU. De calor, se considera limpieza exautiva y filtros.	LOTE	1			1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
12	Ventana corrediza panoramica con 4 vidrios y 2 fijos mas corredizos repisa reforzada, abertura de hueco para colocar ventana terminada 100%.	PZA.	1			1	\$ 17,328.93	\$ 17,328.93
SUB-TOTAL								\$ 99,869.83
16 % I.V.A.								\$ 15,979.17
TOTAL								\$ 115,849.00

CONTRATISTA

Francisco Barrera Rios
 FRANCISCO BARRERA RIOS

SUPERVISOR UACH


Javier Limas M.
 ARG. JAVIER LIMAS M.

 <p>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA. RESIDENCIA DE OBRA</p>	OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA H. DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH.		ESTIMACION N° (1 Y UNICA)	HOJA 1
	NIVEL: PLANO: FECHA: nov-17	CONTRATO No. U.A.CH.- CCMS-003-2017-ADF ACEPTO CONTRATISTA: C.A.E.D.S.A.		



No.	CONCEPTO	LOCAL.	UNID.	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
1.-	DUCTOS FABRICADOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24		1 LOTE				\$ 26,593.10	1.00	\$ 26,593.10




Javier Ibarra R.

 <p>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA. RESIDENCIA DE OBRA</p>	OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA H. DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH.		ESTIMACION N° (1 Y UNICA)	HOJA 2
	NIVEL: PLANO: FECHA: nov-17	CONTRATO No. U.A.CH.- CCMS-003-2017-ADF ACEPTO CONTRATISTA: C.A.E.D.S.A.		


No.	CONCEPTO	LOCAL.	UNID.	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
2.-	Aislante termico tipo fibra de vidrio espesor 1 1/2", reforzada con manta e impermeabilizante blanco.		1 LOTE				\$ 18,592.80	1.00	\$ 18,592.80




Graziel Ibarra R.

 <p>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA. RESIDENCIA DE OBRA</p>	OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA H. DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH.		ESTIMACION N° (1 Y UNICA)	HOJA 3
	NIVEL:			1 de 1
PLANO:	FECHA:	CONTRATO No.	RESIDENTE DE OBRA	
	nov-17	U.A.CH.- CCMS-003-2017-ADF	ARQUITECTO	
		ACEPTO CONTRATISTA:	JAVIER LIMAS	
		C.A.E.D.S.A.		

No.	CONCEPTO	LOCAL.	UNID.	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
3.-	Soporteria de impacto con sercha perforada		1 LOTE				\$ 640.00	1.00	\$ 640.00




Graier L Ibarra R.

 <p>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA. RESIDENCIA DE OBRA</p>	OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA H. DE FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. NIVEL:	ESTIMACION N° (1 Y UNICA)	HOJA 4
	CONTRATO No. U.A.CH.- CCMS-003-2017-ADF ACEPTO CONTRATISTA: C.A.E.D.S.A.	FECHA: nov-17	RESIDENTE DE OBRA Arquitecto Javier Limas

No.	CONCEPTO	LOCAL.	UNID.	LARGO	ANCHO ALTO	ESESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
4.-	Base metalica para unidad de refrigeración para unidad de refrigeración fabricada en materiales fierro tipo P.T.C. de 2 1/2 medida 2.50 mts. X 1.50 mts. A una altura de 3.50 metros. Se considera escabación en tierra y trabajos de relleno con concreto.		1 LOTE				\$ 9,600.00	1.00	\$ 9,600.00



Javier Limas

 <p>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA. RESIDENCIA DE OBRA</p>	OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA H. DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH.		ESTIMACION N° (1 Y UNICA)	HOJA 5
	NIVEL:			
PLANO:	FECHA:	CONTRATO No.	RESIDENTE DE OBRA	
	nov-17	U.A.CH.- CCMS-003-2017-ADF	Arquitecto	
		ACEPTO CONTRATISTA:	Javier Limas	
		C.A.E.D.S.A.		

No.	CONCEPTO	LOCAL.	UNID.	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
5.-	Perforaciones en muro, paso de ducto y rezanado . Inyección y retorno. Retiro de escombros.		1 LOTE			\$	3,600.00	1.00	\$ 3,600.00



Graicil Ibarra R.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.
RESIDENCIA DE OBRA

OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA H. DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH.

NIVEL:

CONTRATO No.
U.A.CH.- CCMS-003-2017-ADF

PLANO: nov-17
ACEPTO CONTRATISTA:
C.A.E.D.S.A.



ESTIMACION N° (1 Y UNICA)

HOJA 6


1 de 1

RESIDENTE DE OBRA
Arquitecto
Javier Limas

No.	CONCEPTO	LOCAL	UNID.	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
6.-	Rejilla de inyección, fabricadas en acero color blanco, dirigibles ajustables medidas 30x12		1 LOTE				\$ 3,600.00	1.00	\$ 3,600.00




Guilherme Ibarra R.

 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA. RESIDENCIA DE OBRA		OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA H. DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH.		ESTIMACION N° (1 Y UNICA)	HOJA 7
		NIVEL:		1 de 1	
PLANO:		CONTRATO No. U.A.CH.- CCMS-003-2017-ADF	RESIDENTE DE OBRA Arquitecto Javier Limas		
FECHA: nov-17		ACEPTO CONTRATISTA: C.A.E.D.S.A.			




No.	CONCEPTO	LOCAL.	UNID.	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
7.-	Rejilla de Retorno, fabricada en acero color blanco, tipo fija, medida 30x30"		PZA				\$ 850.00	1.00	\$ 850.00



Graziel Ibarra R.


 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA. RESIDENCIA DE OBRA	OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLÍNICA H. DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH.		ESTIMACION N° (1 Y ÚNICA)	HOJA 8
	NIVEL:		CONTRATO No. U.A.CH.- CCMS-003-2017-ADF	1 de 1
PLANO:	FECHA: nov-17	ACEPTO CONTRATISTA: C.A.E.D.S.A.	RESIDENTE DE OBRA Arquitecto Javier Limas	

No.	CONCEPTO	LOCAL.	UNID.	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
8.-	Instalación eléctrica de unidad, incluye conexión trifásica cable no.4., para conectar resistencia eléctrica. Se considera desconector NEMA en exterior.		1 LOTE				\$ 6,915.00	1.00	\$ 6,915.00





Javier L. Ibarra R.

J


 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA. RESIDENCIA DE OBRA		OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA H. DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH.		ESTIMACION N° (1 Y UNICA)	HOJA 9
		NIVEL:			1 de 1
PLANO:		U.A.CH.- CCMS-003-2017-ADF	RESIDENTE DE OBRA Arquitecto Javier Limas		
FECHA: nov-17		CONTRATO No. U.A.CH.- CCMS-003-2017-ADF			
		ACEPTO CONTRATISTA: C.A.E.D.S.A.			

No.	CONCEPTO	LOCAL.	UNID.	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
9.-	Suministro e instalación de Termostato y cable de señal para encendido		1 LOTE				\$ 3,300.00	1.00	\$ 3,300.00



Graciela Ibarra R.

[Handwritten signature]

 <p>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA. RESIDENCIA DE OBRA</p>	OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA H. DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.		ESTIMACION N° (1 Y UNICA)	HOJA 10
	NIVEL:	CONTRATO No. U.A.CH.- CCMS-003-2017-ADF	RESIDENTE DE OBRA Arquitecto Javier Limas	
PLANO:	FECHA: nov-17	ACEPTO CONTRATISTA: C.A.E.D.S.A.		

No.	CONCEPTO	LOCAL.	UNID.	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
10.-	Maniobras de grua para transporte de unidad		1 LOTE				\$ 3,000.00	1.00	\$ 3,000.00



Gustavo Ibana R.



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.
RESIDENCIA DE OBRA**

OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA H.
DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.
NIVEL:

ESTIMACION N° (1 Y UNICA)

HOJA 11

1 de 1

CONTRATO No.

U.A.CH.- CCMS-003-2017-ADF


RESIDENTE DE OBRA
Arquitecto
Javier Limas

PLANO:

FECHA: nov-17

ACEPTO CONTRATISTA:
C.A.E.D.S.A.

No.	CONCEPTO	LOCAL.	UNID.	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
11.-	Mantenimiento preventivo de unidad cap. 12 toneladas de Refrigeración y 125,000 BTU de calor, se considera limpieza exhaustiva y filtros.		1 LOTE				\$ 3,500.00	1.00	\$ 3,500.00



Graciela Ibarra A



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.
RESIDENCIA DE OBRA**

OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA H. DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UBICADA EN EL CAMPUS I DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA CHIH.

ESTIMACION N° (1 Y UNICA)

HOJA 12

1 de 1

CONTRATO No.
U.A.CH. - CCMS-003-2017-ADF
ACEPTO CONTRATISTA:
C.A.E.D.S.A.

RESIDENTE DE OBRA
Arquitecto
Javier Limas

PLANO:
FECHA: nov-17

No.	CONCEPTO	LOCAL.	UNID.	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
12	Ventana corrediza panorámica con 4 vidrios y 2 fijos mas corredizos, repiza reforzada, abertura de hueco para colocar ventana terminada al 100%		pza				\$ 17,328.93	1.00	\$ 17,328.93



Graciela Ibarra R.

J.