



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

No. UACH-CCMS-01-2017/D

NOMBRE DE LA OBRA:

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LABORATORIOS DE AEROSPAECIAL EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA, UBICADA EN EL CAMPUS II DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

LOCALIDAD Y MUNICIPIO:

CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

No. DE OFICIO DE APROBACION:

PARA ELLO SE DESTINAN LOS RECURSOS PROPIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS NO. ING/ADM/356/17 DE FECHA 25 DE MAYO DEL PRESENTE.

MONTO DE CONTRATO :

\$ 259,530.03 INC. IVA

TOTAL EJERCIDO :

\$ 259,530.03 INC. IVA



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

No. UACH-CCMS-01-2017/D

ESTIMACIONES

CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ESTIMACION	UNO Y FINIQUITO	\$ 223,732.79	\$ 259,530.03

TOTALES: \$ 223,732.79 \$ 259,530.03

FACTURADO

ESTIM. No.	FOLIO No.	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ANTICIPO	NO HUBO	\$ -	\$ -
UNO Y FINIQUITO	693	\$ 223,061.60	\$ 258,858.85

SUB-TOTAL: \$ 223,061.60 \$ 258,858.85
DESCUENTOS CMIC+DIF \$ 671.19 \$ 671.19
TOTAL: \$ 223,732.79 \$ 259,530.03



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

No. UACH-CCMS-01-2017/D

SEGÚN CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIO: 22 de junio del 2017
FECHA DE TERMINACION: 21 de julio del 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días naturales.

EL DIA 24 DE JULIO DEL 2017 SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA ANTES MENCIONADA Y SE HIZÓ RECORRIDO POR LAS AREAS MOTIVO DE ESTE CONTRATO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGARLA Y RECIBIRLA, SEGUN LA DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

TIPO DE OBRA EJECUTADA:

CONSTRUCCION HABILITACION _____
REMODELACION _____ MANTENIMIENTO _____

DESCRIPCION DE LA OBRA:

SE EJECUTARON TRABAJOS CONSISTENTES EN:

- TRAZO Y NIVELACION
- CORTE DE TERRENO
- RIEGO DE IMPREGNACION
- RELLENO COMPACTADO
- PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
- BANQUETA
- PINTURA EN LINEAS DE CAJONES
- LIMPIEZAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

No. UACH-CCMS-01-2017/D

ENTREGA POR LA CONTRATISTA:

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. DE C.V.
ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
ADMINISTRADOR UNICO

RECIBE POR LA UACH:

ING. JORGE ULISES LÓPEZ PÉREZ
COORDINADOR DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE OBRA UACH