



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA
No. UACH-CCMS-01-2017/AD

NOMBRE DE LA OBRA:

TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA EL EDIFICIO DE TECNO PARQUE, UBICADO EN EL CAMPUS II DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

LOCALIDAD Y MUNICIPIO:

CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

No. DE OFICIO DE APROBACION:

EL PROYECTO MOTIVO DE ESTE CONTRATO SERÁ CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS DE LA OPERADORA UNIVERSITARIA TECNO PARQUE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.

MONTO DE CONTRATO : \$ 252,884.64 INC. IVA

TOTAL EJERCIDO : \$ 252,884.64 INC. IVA



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

No. UACH-CCMS-01-2017/AD

ESTIMACIONES

CONCEPTO	NUMERO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
ESTIMACION	UNO Y FINIQUITO	\$ 218,004.00	\$ 252,884.64

TOTALES: \$ 218,004.00 \$ 252,884.64

FACTURADO

ESTIM. No.	FOLIO No.	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
UNO Y FINIQUITO		\$ 217,349.99	\$ 252,230.63

SUB-TOTAL:	\$	217,349.99	\$	252,230.63
DESCUENTOS CMIC+INSP. Y VIG.	\$	654.01	\$	654.01
TOTAL:	\$	218,004.00	\$	252,884.64



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

No. UACH-CCMS-01-2017/AD

SEGÚN CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIO: 14 de agosto de 2017
FECHA DE TERMINACION: 12 de septiembre de 2017
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días naturales.

EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA EDIFICACION ANTES MENCIONADA Y SE HIZÓ RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES MOTIVO DE ESTE CONTRATO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGARLA Y RECIBIRLA, SEGUN LA DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

TIPO DE OBRA EJECUTADA:

CONSTRUCCION _____ HABILITACION _____
REMODELACION _____ MANTENIMIENTO X

DESCRIPCION DE LA OBRA:

SE EJECUTARON TRABAJOS CONSISTENTES EN:

- SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN CUBIERTA, PRETILES Y DUCTOS.
- REPARACION DE BAJADAS PLUVIALES
- RETIRO Y REPARACION DE AREAS DAÑADAS
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTAGUAS
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJAS PARA RETENER BASURA



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

No. UACH-CCMS-01-2017/AD

ENTREGA POR LA CONTRATISTA:




ING. JUAN MELESIO HERNANDEZ AMPARAN
ADMINISTRADOR UNICO

RECIBE POR LA UACH:



ING. JORGE ULISES LÓPEZ PÉREZ
COORDINADOR DE CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS



ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL
SUPERVISOR DE OBRA UACH