



DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONTRATACION, S.A. DE C.V.

Rudyard Kipling No. 11370 Teléfono: 6144193104
Complejo Industrial Chihuahua C.P. 31136
Chihuahua, Chihuahua, México
R.F.C. DIC050715F55

Comprobante: I - Ingreso

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|
| Nombre: | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | | | FACTURA ELECTRONICA |
| R.F.C.: | UAC681018EG1 | | | Fecha: 20/2/2018 |
| Domicilio: | ESCORZA No. 900 | | | 10:52:48 |
| Colonia: | ZONA CENTRO | C.P.: | 31000 | Folio: 1423 |
| Ciudad: | Chihuahua | Estado: | Chihuahua | País: México |
| Residencia | | NumRegIdTrib: | | Uso CFDI: P01 - Por definir |
| Fiscal: | | | | |

Folio SAT: DF4463EC-F20E-42CC-8EA8-2FED4611130E
Fecha Certificación: Febrero 20 2018 - 11:52:50

Expedido en: 31136

| CANT | UNIDAD CLAVE | CLAVE PROD/SRV | DESCRIPCION | AMORTIZACION | IMPUESTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|------------------------|--------------|----------------|--|--------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| 1.00 | . | 95121901 | Edificios y estructuras educacionales y administrativas. PAGO DE ESTIMACIÓN NUMERO 3 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA, EXTENSIÓN JUÁREZ, RESUMEN, SUMA DE ESTA ESTIMACIÓN \$ 2,118,605.89, IVA DEL IMPORTE \$ 338,976.94, SUBTOTAL \$ 2,457,582.83, AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$ 635,581.77, IVA DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$ 101,693.08, DESCUENTOS \$ 6,355.82, SUBTOTAL \$ 1,476,668.31, IVA \$ 236,266.93, SALDO NETO A PAGAR \$ 1,712,935.23 | 641,937.59 | 002 - IVA - 236,266.93 | 2,118,605.89 | 2,118,605.89 |
| SUB-TOTAL AMORTIZACION | | | | | | | 2,118,605.89 |
| 0.2 % C.M.I.C. | | | | | | | 4,237.21 |
| 0.1 % D.I.F. | | | | | | | 2,118.61 |
| 0.16% I.V.A. | | | | | | | 236,266.93 |
| TOTAL | | | | | | | 1,712,935.23 |

Importe total con letra
UN MILLON SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
23/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tipo de Cambio: 1.0000
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MXN -Peso Mexicano
Forma de Pago: 99 POR DEFINIR



Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Serie del Certificado de Sello Digital

00001000000306145988

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación: 07 - CFDI por aplicación de anticipo

UUID Relacionado: 4E9BF46F-9D7F-4A87-8F7E-02E07DF67266.09C9EBB8-8E75-4549-A80F-A524400236E9,51D91EF0-6745-4BCF-B489-E27D69973969

Sello Digital

LpWGrdDYWYy3kj71FK22IEOodd+08SFd7SkyOP1ML+EFXwfmz2cQNuXFCWgsqNeHJZdd7C0eNW09IX0nUrys538lwYw9WkM5hx7Vz4CjYrXyrljxe7GYFvldgipwUUNdNIYOK3SjIXEPNDBg4dIYU3t6ucdeKvWTC6jwg=

Cadena Original

||1.1|DF4463EC-F20E-42CC-8EA8-2FED4611130E|2018-02-20T11:52:50|MAS0810247C0|LpWGrdDYWYy3kj71FK22IEOodd+08SFd7SkyOP1ML+EFXwfmz2cQNuXFCWgsqNeHJZdd7C0eNW09IX0nUrys538lwYw9WkM5hx7Vz4CjYrXyrljxe7GYFvldgipwUUNdNIYOK3SjIXEPNDBg4dIYU3t6ucdeKvWTC6jwg=|00001000000404486074|

Sello SAT

hNFxigP6Nyx9dXbBjdVF2JRutlHysa1cNnwpT02a4XJylz4RptnB6tkT9doBRKH9f9NMV7IBRoGJcyDxdUr68wL7OOI8cD
/M1QWeyWw1FDsR0eA39FjNxx+Ab5WZLw0t8x+c4U9SBH8D+TTzk4n9xrymZLzM7XhTTRAW4FKLwteqsuGK1VYIzmoz85ERRgn
R0+YcLL4s1TErWwWz+1ZfOIC Tzq2g4pMJeQDob/KIUYgZwUAXJNIB5Dx87KMUtgh3sCXZ25heQ9Y00J6akNhCoMG5b7G
JU4rPCzaXwUmcoQ9s/NEf6OQF8kUF0e32F0eypfkw=
Versión: 3.3

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONTRATACION, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. EL DIA 20/2/2018, LA CANTIDAD QUE APARECE EN LA FACTURA Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTE DOCUMENTO CUYO VALOR FUE RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, Y SE ACEPTA, QUE EN CASO DE QUE EL PRESENTE TITULO DE CREDITO NO SEA PAGADO EN SU TOTALIDAD A SU VENCIMIENTO, ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR AL BENEFICIARIO EL INTERES MORATORIO DEL _____ % MENSUAL, HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.



Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext.

2018

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Nombre del proveedor: *DESARROLLO DE INGENIERÍA Y CONTRATACIÓN, SA, DE CV*

RFC: *DIC050715-F55*

Fecha de validación de Factura: *20/02/2018*

Importe: *\$ 1,712,935.23*

Información de la Factura

Folio Factura: *1423*

Folio Fiscal: *DF4463EC-F20E-42CC-8EAB-2FED4611130E*

Método de pago: *99*

RFC Emisor: *DIC050715F55*

SIRFE © 2016. Todos los derechos reservados. Powered by Universidad Autónoma de Chihuahua.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RESUMEN DE ESTIMACION

| | | |
|---|--|--------------------------|
| OBRA: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA EXTENSION JUAREZ DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, UBICADA EN CIUDAD JUAREZ | No. CONTRATO | IMPORTE (CON IVA) |
| | UACH-CCMS-01-2017/P | \$ 33.582.000,00 |
| | CONVENIO ADICIONAL | \$ - |
| | TOTAL | \$ 33.582.000,00 |
| ESTIMACION No.: 3 | | |
| POBLACION: CIUDAD JUÁREZ | PERIODO : 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | |
| MUNICIPIO: CD. JUAREZ, CHIH. | ESTA ESTIMACION (CON I.V.A.) | \$ 2.457.582,83 |
| CONTRATISTA: DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONTRATACION S.A. C.V. | IMPORTE ACUMULADO (CON I.V.A.) | \$ 3.157.538,82 |
| R.F.C. DIC050715F55 | SALDO (CON IVA) | \$ 30.424.461,18 |

| TIPO DE OBRA | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|---|------------------------|---------------|
| RESUMEN | | |
| 2 CIMENTACIONES | \$ 844.508,49 | |
| 3 ESTRUCTURA DE ACERO | \$ 1.274.097,40 | |
| IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA) | \$ 2.118.605,89 | |

NOTAS.-

| | |
|---|------------------------|
| DESCUENTOS: | |
| 0.2% C.M.I.C. | \$ 4.237,21 |
| 0.1% D.I.F | \$ 2.118,61 |
| SUMA DESCUENTOS | \$ 6.355,82 |
| RESUMEN | |
| SUMA ESTA ESTIMACION | \$ 2.118.605,89 |
| I.V.A. DEL IMPORTE | \$ 338.976,94 |
| SUB-TOTAL | \$ 2.457.582,83 |
| AMORT. ANTICIPO | \$ 635.581,77 |
| I.V.A. DE ANTICIPO | \$ 101.693,08 |
| DESCUENTOS | \$ 6.355,82 |
| SUB-TOTAL | \$ 1.476.668,31 |
| I.V.A. | \$ 236.266,93 |
| SALDO NETO A PAGAR | \$ 1.712.935,24 |
| (CON LETRA) (UN MILLON SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 24/100 MXN) | |

| | |
|--|--|
| <p>FORMULÓ:</p> <p>_____ DINCO S.A. DE C.V. ING. ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ CONTRATISTA</p> | <p>REVISÓ:</p> <p>_____ ING. ISRAEL VILLA TERAN SUPERVISOR UACH</p> |
| <p>AUTORIZÓ:</p> <p>_____ ING. JORGE ULISES LÓPEZ PÉREZ COORDINADOR DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y SERVICIOS</p> | |

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA OBRA:

**CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA
EXTENSION JUAREZ DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, UBICADA EN CIUDAD JUAREZ**

UBICACIÓN: CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

ESTIMACION : No. 3

01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1.- CONTRATO UACH-CCMS-01-2017/P

| CONCEPTO | IMPORTE SIN I.V.A. | IMPORTE CON I.V.A. |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| IMPORTE DE CONTRATO | \$ 28.950.000,00 | \$ 33.582.000,00 |
| CONVENIO ADICIONAL | \$ - | \$ - |
| TOTAL | \$ 28.950.000,00 | \$ 33.582.000,00 |
| ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR | \$ 603.410,33 | \$ 699.955,98 |
| ESTA ESTIMACION | \$ 2.118.605,89 | \$ 2.457.582,83 |
| ESTIMACION ACUMULADA POR EJERCER | \$ 2.722.016,22 | \$ 3.157.538,82 |
| | \$ 26.227.983,78 | \$ 30.424.461,18 |

2.- AMORTIZACION DE ANTICIPO

| CONCEPTO | IMPORTE SIN I.V.A. | IMPORTE CON I.V.A. |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| IMPORTE DE ANTICIPO | \$ 8.685.000,00 | \$ 10.074.600,00 |
| ACUMULADO ANTERIOR | \$ 181.023,10 | \$ 209.986,80 |
| ESTA ESTIMACION | \$ 635.581,77 | \$ 737.274,85 |
| ACUMULADO POR AMORTIZAR | \$ 816.604,87 | \$ 947.261,65 |
| | \$ 7.868.395,13 | \$ 9.127.338,35 |

3.- RETENCIONES

| CONCEPTO | IMPORTE SIN I.V.A. | IMPORTE CON I.V.A. |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A.- I.C.I.C. 0.2% | | |
| ACUMULADO ANTERIOR | \$ 1.206,82 | |
| ESTA ESTIMACION | \$ 4.237,21 | |
| SUBTOTAL | \$ 5.444,03 | |
| B.- D.I.F. 0.1% | | |
| ACUMULADO ANTERIOR | \$ 603,41 | |
| ESTA ESTIMACION | \$ 2.118,61 | |
| SUBTOTAL | \$ 2.722,02 | |
| TOTAL (A+B) | \$ 6.355,82 | |
| ACUMULADO (A+B) | \$ 8.166,05 | |

4.-RETENCION POR ATRASO DE OBRA

DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONTRATACION S.A. DE
C.V.

ING. ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL