
 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA. RESIDENCIA DE OBRA</p>	OBRA: Trabajos de adecuaciones en las oficinas en la calle 2da. No. 1400, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en esta ciudad de Chihuahua, Chih.		ESTIMACION N° 01 Y FINIQUITO	HOJA	
	NIVEL:	CONTRATO No. UACH-CCMS-02-2018/PS	RESIDENTE DE OBRA Arq. Ivan Pereda		
PLANO:	PERIODO: DEL 19 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2018.	FECHA: ACEPTO CONTRATISTA: KAREN ANDREA MARQUEZ LOPEZ			

No.	CONCEPTO	LOCAL.	UNID.	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
1	Suministro y Fabricación de Muro Divisorio de Tablaroca de 1/2" a Dos Caras, Estructurado con Poste Galvanizado de 2 1/2" Cal. 26 @ 60 cm a Una Altura de 4.30 mts. Colindante Calle 2da.	Administración de Proyectos	m2					1	16.704




CONTRATISTA


KAREN ANDREA MARQUEZ LOPEZ

SUPERVISOR UACH

ARO. JAVIER LIMAS M.

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA. RESIDENCIA DE OBRA		OBRA: Trabajos de adecuaciones en las oficinas en la calle 2da. No. 1400, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en esta ciudad de Chihuahua, Chih.	ESTIMACION N° 01 Y FINIQUITO	HOJA
NIVEL:		CONTRATO No. UACH-CCMS-02-2018/PS		
PLANO:		ACEPTO CONTRATISTA: KAREN ANDREA MARQUEZ LOPEZ		
PERIODO: DEL 19 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2018.		FECHA:		

No.	CONCEPTO	LOCAL.	UNID.	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
2	Suministro y Aplicación de Pintura Línea Berelinte 7 años (Tomo: en Base a (Muestra o Similar Existente) Colindante Calle 2da.	Administración de Proyectos	m2					2	33.408




CONTRATISTA



KAREN ANDREA MARQUEZ LOPEZ

SUPERVISOR UACH

ARQ. JAVIER LIMAS M.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA. RESIDENCIA DE OBRA</p>		OBRA: Trabajos de adecuaciones en las oficinas en la calle 2da. No. 1400, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en esta ciudad de Chihuahua, Chih.		ESTIMACION N° 01 Y FINIQUITO	HOJA
		NIVEL:		CONTRATO No. UACH-CCMS-02-2018/PS	
		PLANO:		FECHA: PERIODO: DEL 19 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2018.	
ACEPTO CONTRATISTA: KAREN ANDREA MARQUEZ LOPEZ					

No.	CONCEPTO	LOCAL.	UNID.	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
3	Oficinas Administrativas (Dpto. Posgrado) y (Seguimiento de Alumnos Calidad Educativa) Se clausuran dos puertas con Tablaroca y se Fabrican 6 Entrepisos. Los Conceptos incluyen Material, pintura y Mano de Obra.	Dpto. Posgrado & Seguimiento de Alumnos Calidad Educativa	lote					1	1




CONTRATISTA

Karen Andrea Marquez Lopez
KAREN ANDREA MARQUEZ LOPEZ



SUPERVISOR IACH

ARG. JAVIER LIMAS M.

Javier Limas M.

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA. RESIDENCIA DE OBRA		OBRA: Trabajos de adecuaciones en las oficinas en la calle 2da. No. 1400, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en esta ciudad de Chihuahua, Chih.		ESTIMACIÓN N° 01 Y FINIQUITO	HOJA
		NIVEL:		CONTRATO No. UAACH-CCMS-02-2018/PS	RESIDENTE DE OBRA
PLANO:		PERIODO: DEL 19 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2018.	FECHA: ACEPTO CONTRATISTA: KAREN ANDREA MARQUEZ LOPEZ	Arq. Ivan Pereda	


No.	CONCEPTO	LOCAL.	UNID.	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
4	Suministro y Fabricación de Muro Divisorio de Tablaroca de 1/2" a Dos Caras, Estructurado con Poste Galvanizado de 2 1/2" Cal. 26@60 cm a Una Altura de 3.30 mts. Colindante Calle Gómez Farías	CiDe	m ²					1	37,485





CONTRATISTA

KAREN ANDREA MARQUEZ LOPEZ

SUPERVISOR UAACH
 ARQ. JAVIER LIMAS M.

 <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA. RESIDENCIA DE OBRA</p>		OBRA: Trabajos de adecuaciones en las oficinas en la calle 2da. No. 1400, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en esta ciudad de Chihuahua, Chih.		ESTIMACION N° 01 Y FINIQUITO	HOJA
		NIVEL:		RESIDENTE DE OBRA	
		PLANO:	PERIODO: DEL 19 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2018.	CONTRATO No. UACH-CCMS-02-2018/PS	Arg. Ivan Peredia
		FECHA:	ACEPTO CONTRATISTA: KAREN ANDREA MARQUEZ LOPEZ		

No.	CONCEPTO	LOCAL.	UNID.	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
5	Suministro y Aplicación de Pintura Línea Berelinte 7 años (Tono: en Base a Muestra o Similar Existente) Colindante Calle Gómez Farías Se cancela Puerta Compartida con Tabaroca. Incluye Suministro de Material, Mano de Obra y Pintura General en Oficina.	CiDe y sección Administrativa	m2					2	74.97



8.9	3.15	28.035
3	3.15	9.45
	total	37.485




CONTRATISTA



KAREN ANDREA MARQUEZ LOPEZ

SUPERVISOR UACH

ARG. JAVIER LIMAS M.

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA. RESIDENCIA DE OBRA		OBRA: Trabajos de adecuaciones en las oficinas en la calle 2da. No. 1400, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en esta ciudad de Chihuahua, Chih.		ESTIMACION N° 01 Y FINIQUITO	HOJA
		NIVEL:		RESIDENTE DE OBRA	
PLANO:		CONTRATO No. UACH-COMS-02-2018/PS ACEPTO CONTRATISTA: KAREN ANDREA MARQUEZ LOPEZ		Arq. Ivan Pereda	
PERIODO: DEL 19 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2018.		FECHA:		ACEPTO CONTRATISTA:	

No.	CONCEPTO	LOCAL.	UNID.	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
6	Suministro e instalación de 3 Puertas de 0.90 x 2.10 m. Inclusive Marcos, Herrajes y Todo lo Necesario Para su Correcta Instalación. Colindante Calle Gómez Farías.	Consejo Consultivo	pza.				3	1	3



CONTRATISTA

KAREN ANDREA MARQUEZ LOPEZ

SUPERVISOR UACH

ARO JAVIER LIMAS M.