

Folio Fiscal
DC3390B2-ADCC-11E7-9B12-00155D014009
Factura Número
245
No. de serie del CSD del emisor
00001000000306167216
Fecha y Hora de emisión
2017-10-10T10:08:22

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-10-10T10:08:23	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Chihuahua Tipo de Cambio: 0.00

Emisor	
Razón Social: INMOBILITE DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	RFC: ICI141028281
Calle y Número: BOSQUES DE SAN MARCOS 1821-A	Ciudad: CHIHUAHUA
Delegación: CHIHUAHUA	Estado: Chihuahua
CP: 31205	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: Régimen general de ley personas morales	

Receptor	
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	RFC: UAC681018EG1
Calle y Número: ESCORZA 900	Ciudad: CHIHUAHUA
Delegación: CHIHUAHUA	Estado: Chihuahua
CP: 31000	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	NoAplica	ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTES A CONTRATO UACH-CCMS-06-2017/D POR TRABAJOS DE RENOVACIÓN DE LOS SALONES DE ENSAYO A11, A12, A13 Y A13B DEL ÁREA DE MÚSICA, PARA LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	400,392.19	400,392.19

DESCUENTOS	
0.2% I.C.I.C	\$800.78
0.1% D.I.F.	\$400.39
SUMA DESCUENTOS	\$1,201.18
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$400,392.19
I.V.A. DEL IMPORTE	\$64,062.75
SUB-TOTAL	\$464,454.94
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	
I.V.A. DE ANTICIPO	
DESCUENTOS	\$1,201.18
SUB-TOTAL	\$399,191.01

I.V.A.	\$64,062.75
SALDO NETO A PAGAR	\$463,253.76

Subtotal	400,392.19 MXN
IVA 16.00%	64,062.75 MXN
DESCUENTOS 0.0%	1,201.18 MXN
Total	463,253.76 MXN

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.

Método de Pago: 02 Número de Cuenta: 0000 ✓

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 DC3390B2-ADCC-11E7-9B12-00155D014009 2017-10-10T10:08:23 W06ybf08Tw/injkZARuHI1raKDBS Yul7Dm5qELYdCKFI8W/ole9aQmtcociREpVCXN+L6dJBBztOT6+oDh0KvzIkMPE+30OzTguWpKc+7xukFsUtrRgii nOlca8GugG8kEOQTpulOjq54W5bGj/zO144T/pkekwRdtO4ZXNXjg= 00001000000403557578
Sello digital del emisor
W06ybf08Tw/injkZARuHI1raKDBSYul7Dm5qELYdCKFI8W/ole9aQmtcociREpVCXN+L6dJBBztOT6+oDh0KvzIkM PE+30OzTguWpKc+7xukFsUtrRgiinOlca8GugG8kEOQTpulOjq54W5bGj/zO144T/pkekwRdtO4ZXNXjg=
Sello digital del SAT
s2jLPc5/ivfxXDMJTeRlpdOnt71ioQ99kdD7FZ75lqtrjRGo1JtEA53uiX2TyUP6i+IJ/5p6YVgafsBVUjfxzbeoj v7Tb+XPLBU8/wohNuUpRn49L3TUY6j9IEib5YfrAITzGdiG5orVYEA6iifQzMc/qYnN3gn7QQ4qF9bR0Rm4FOSXAO UuXJOa91+NOSZHK0YjS7bSuzDkQ2QqdNGsQcPEiW/sv4RELImar9xcd2/VU6lgUMZrJRmknWin5UTptB3KFIAmJKo TIDBnMcdi8k4/vuwwmrNZILArO7ao6VRe88aTPZ+uNYuFWMXxO1xssSs4bj4/AluiNKfzhhw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.comprobantes-fiscales.com.mx>



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA:	Trabajos de renovación de los salones de ensayo A11, A12, A13 y A13B del área de música, para la facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de	No. CONTRATO	IMPORTE (CON IVA)
		UACH-CCMS-06-2017/D	\$ 435,000.00
UBICACION:	Campus 1	ESTIMACION	Estimacion 1 Finiquito
POBLACION:	Chihuahua	PERIODO	28 de agosto de 2017 al 26 de septiembre de 2017
MUNICIPIO:	Chihuahua	ESTA ESTIMACION (CON IVA)	
CONTRATISTA:	Inmobilite de Chihuahua S.A. de C.V.		\$ 464,454.94
RFC:	ICI-141028-281	IMPORTE ACUMULADO (CON I.V.A.)	
			\$ 464,454.94
		MPORTE CONVENIO MODIFICATORIO (CON I.V.A.)	
			\$ 29,454.94

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
RESUMEN		
G GENERALES	\$ 102,759.64	
A AULAS Y PASILLO	\$ 297,632.55	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 400,392.19	

NOTA.-

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C	\$	800.78
0.1% D.I.F	\$	400.39
SUMA DESCUENTOS	\$	1,201.18

FORMULÓ <u>Arq. Violeta Fierro Gonzalez</u> Inmobilite de Chihuahua S.A. de C.V.	REVISÓ <u>Arq. Javier Limas Madrigal</u> Supervisor U.A.CH.
---	--

RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	400,392.19
I.V.A. DEL IMPORTE	\$	64,062.75
SUB-TOTAL	\$	464,454.94
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$	-
I.V.A. DE ANTICIPO	\$	-
DESCUENTOS	\$	1,201.18
SUB-TOTAL	\$	399,191.01
I.V.A.	\$	64,062.75
SALDO NETO A PAGAR	\$	463,253.76

AUTORIZÓ

IMPORTE CON LETRA
 (SON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 76/100 M.M.)

Ing. Jorge Ulises Lopez Perez
 Coordinador de Construcción, Mantenimiento y Servicios

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA OBRA

OBRA: Trabajos de renovación de los salones de ensayo A11, A12, A13 y A13B del área de música, para la facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua

UBICACION: Campus 1

ESTIMACION: Estimacion 1 Finiquito

PERIODO: 28 de agosto de 2017 al 26 de septiembre de 2017



1.- CONTRATO: UACH-CCMS-06-2017/D

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE CONTRATO	\$ 375,000.00	\$ 435,000.00
IMPORTE DE CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 25,392.19	\$ 29,454.94
(A) T O T A L CONTRATO + CONVENIO	\$ 400,392.19	\$ 464,454.94
(B) ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -	\$ -
(C) ESTA ESTIMACION	\$ 400,392.19	\$ 464,454.94
(D) ESTIMACION ACUMULADA (B+C)	\$ 400,392.19	\$ 464,454.94
SALDO CANCELADO (A-D)	\$ -	\$ -

2.- AMORTIZACION DE ANTICIPO

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -	\$ -
ACUMULADO	\$ -	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -

3.- RETENCIONES

CONCEPTO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON I.V.A.
A.- I.C.I.C. 0.2%		
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 800.78	\$ -
SUBTOTAL (A)	\$ 800.78	\$ -
B.- D.I.F. 0.1%		
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 400.39	\$ -
SUBTOTAL (B)	\$ 400.39	\$ -
ESTA ESTIMACION (A+B)	\$ 1,201.18	\$ -

Handwritten signature in blue ink.



ESTIMACION:
 PERIODO DEL
 CONTRATISTA:
 CONTRATO:
 OBRA:


Estimación 1 Finiquito
 28 de agosto de 2017 al 26 de septiembre de 2017
 Inmobilitate de Chihuahua S.A. de C.V.
 UACH-CCMS-06-2017/D
 Trabajos de renovación de los salones de ensayo A11, A12, A13 y A13B del área de música, para la facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua

UBICACIÓN:
 FECHA:

Campus 1
 26 de septiembre de 2017

CLAVE	CONCEPTO	UNID.	SEGÚN PRESUP.	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMADO
G	GENERALES							\$ 102,759.64
A	AULAS Y PASILLO							\$ 297,632.55
							SUBTOTAL	\$ 400,392.19
							16% I.V.A.	\$ 64,062.75
							TOTAL	\$ 464,454.94

CONTRATISTA: 
 INMOBILITE DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
 VIOLETA FIERRO GONZALEZ

SUPERVISIÓN: 
 ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL



ESTIMACION:
PERIODO DEL
CONTRATISTA:
CONTRATO:
OBRA:

Estimacion 1 Finiquito
28 de agosto de 2017 al 26 de septiembre de 2017
Inmobilitate de Chihuahua S.A. de C.V.
UACH-CCMS-06-2017/D
Trabajos de renovación de los salones de ensayo A11, A12, A13 y A13B del área de música, para la facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua

UBICACIÓN:
FECHA:

Campus 1
26 de septiembre de 2017

CLAVE	CONCEPTO	UNID.	SEGÚN PRESUP.	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMADO
G GENERALES								
G01	Desmontar equipos de aire acondicionado, rejillas, plafones de ductos, calefactor	lote	1.00			1.00	\$ 2,281.45	\$ 2,281.45
G02	Desmontar ducteria exterior de aire acondicionado en primer nivel	ml	15.16			15.16	\$ 112.44	\$ 1,704.59
G03	Reparacion de tuberia de drenaje existente, consistente habilitar acceso con demolicion de registro, en encamisar con tubo PVC de 6'a 8" (depende de	lote	1.00			1.00	\$ 17,676.23	\$ 17,676.23
G04	Demoliciones de muro de tablaroca por medios manuales, incluye acarreos fletes y limpieza	m2	7.46			6.18	\$ 29.01	\$ 179.28
G05	Desmontar tuberias de PVC exteriores	lote	1.00			1.00	\$ 675.80	\$ 675.80
G06	Suministro e instalacion de tablero electrico CC1, bifasico, 220/110v, 20 polos tipo empotrar, incluye alimentacion desde tablero principal e identificacion de circuitos	pieza	1.00			1.00	\$ 13,890.75	\$ 13,890.75
G07	Reubicacion de centro de carga existente a una distancia de 2.0mts	pieza	1.00			1.00	\$ 5,874.09	\$ 5,874.09
G08	Suministro e instalacion de ventanas de aluminio acabado natural 1-1/2", doble vidrio, incluye sello con acrilastic VOLUMEN ADICIONAL	m2	15.48			15.48	\$ 2,647.99	\$ 40,990.89
G08	Suministro e instalacion de ventanas de aluminio acabado natural 1-1/2", doble vidrio, incluye sello con acrilastic	m2				1.65	\$ 2,647.99	\$ 4,369.18
G09	Nivelacion de firme de concreto de 6 a 10 cms de espesor, con concreto hecho en obra de f'c=150kg/cm2	m2	23.00			23.00	\$ 200.22	\$ 4,605.06
G10	Suministro e instalacion de zoclo vinilico	ml	182.00			182.00	\$ 57.76	\$ 10,512.32

CONTRATISTA:

INMOBILITE DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
VIOLETA FIERRO GONZALEZ

SUPERVISION:

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL



ESTIMACION: Estimación 1 Finiquito
 PERIODO DEL PERIODO DEL 28 de agosto de 2017 al 26 de septiembre de 2017
 CONTRATISTA: Inmobilita de Chihuahua S.A. de C.V.
 CONTRATO: UACH-CCMS-06-2017/D
 OBRA: Trabajos de renovación de los salones de ensayo A11, A12, A13 y A13B del área de música, para la facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua

UBICACIÓN: Campus 1
 FECHA: 26 de septiembre de 2017

CLAVE	CONCEPTO	UNID.	SEGÚN PRESUP.	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMADO
A AULAS Y PASILLO								
A01	Demolicion de piso de ceramica por medios manuales, incluye acarreos, flete y limpieza	m2	238.39			236.75	\$ 87.05	\$ 20,609.09
A02	Demoliciones de aplanados por medios manuales, incluye acarreos, flete y limpieza	m2	97.38			97.38	\$ 87.01	\$ 8,473.03
A03	Aplanado acabado liso en muros a mezcla impermeabilizante cemento arena prop 1:4 , a regla, nivel y plomo, en espesor promedio de 3 cm, Incluye: material, mano	m2	97.38			97.38	\$ 244.90	\$ 23,848.36
A04	Aplicacion de sellador sisasil en muros con acabado de enjarre liso	m2	97.38			97.38	\$ 41.91	\$ 4,081.20
A05	Nivelacion de firme de concreto de 6 a 10 cms de espesor, con concreto hecho en obra de f _c =150kg/cm2	m2	171.14			171.14	\$ 200.22	\$ 34,265.65
A05	VOLUMEN ADICIONAL							
A05	Nivelacion de firme de concreto de 6 a 10 cms de espesor, con concreto hecho en obra de f _c =150kg/cm2	m2	0.00			65.61	\$ 200.22	\$ 13,136.43
A06	Plafón reticular 2' x 2' acoustone frost base de tee principal 3.66 m, tee 1.22 m, tee de 0.61m y angulo esmaltado Incluye: alambre galvanizado para soporteria, mano	m2	103.58			93.46	\$ 437.87	\$ 40,923.33
A07	Suministro e instalacion de muro de tablaroca 1 cara con fibra aislante 3", incluye juntas con prefacinta y compuesto tipo readymix	m2	32.22			32.22	\$ 437.87	\$ 14,108.17
A08	Aplicacion de Pintura vinilica mate Marca Berel linea berelex o similar, sobre muros y plafones interiores de yeso. una mano de sellador y dos de pintura. Incluye:	m2	786.44			785.36	\$ 43.12	\$ 33,864.72
A09	Suministro e tomacorrientes doble polarizado 110v, incluye tapa, alimentacion, ruteo, conexon y pruebas	pieza	34.00			34.00	\$ 555.20	\$ 18,876.80
A10	Suministro de apagador, incluye alimentacion, ruteo, conexon y pruebas	pieza	6.00			6.00	\$ 212.35	\$ 1,274.10

CONTRATISTA:

INMOBILITE DE CHIHUAHUA S.A. DE .C.V.
 VIOLETA FIERRO GONZALEZ

SUPERVISION:

 ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL



ESTIMACION:
PERIODO DEL
CONTRATISTA:
CONTRATO:
OBRA:

Estimación 1 Finiquito
28 de agosto de 2017 al 26 de septiembre de 2017
Inmobilité de Chihuahua S.A. de C.V.
UACH-CCMS-06-2017/D
Trabajos de renovación de los salones de ensayo A11, A12, A13 y A13B del área de música, para la facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua

UBICACIÓN:
FECHA:

Campus 1
26 de septiembre de 2017

CLAVE	CONCEPTO	UNID.	SEGÚN PRESUP.	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ESTIMADO
A11	Salida de minispitl electrica 220v alimentado desde tablero electrico CC1, incluye material, mano de obray todo lo necesario para su correcto funcionamiento	sal	4.00			4.00	\$ 1,188.37	\$ 4,753.48
A12	Suministro e instalacion de salida electrica para luminario 110v, incluye ruteo, caja, circuito y soporteria	pieza	16.00			16.00	\$ 507.85	\$ 8,125.60
A13	Desmontar lamparas existentes, asi como de la tuberia y cable	pieza	16.00			16.00	\$ 143.16	\$ 2,290.56
A14	Suministro de luminario led tipo sobreponer o montaje colgante, incluye sujecion, conexon y pruebas	pieza	16.00			16.00	\$ 1,179.77	\$ 18,876.32
A15	Desmontar puertas de madera existentes, incluye marcos	pieza	6.00			6.00	\$ 299.83	\$ 1,798.98
A16	Apertura de vano de puertas a 1.2mts, incluye perfilar	pieza	6.00			6.00	\$ 954.08	\$ 5,724.48
A17	Suministro e instalacion de puerta de madera con chapa, bastidores de madera solida d epino con interior de poliestireno de 1-1/2", incluye marco, vestiduras, chapa VOLUMEN ADICIONAL	pieza	4.00			4.00	\$ 6,272.14	\$ 25,088.56
A17	Suministro e instalacion de puerta de madera con chapa, bastidores de madera solida d epino con interior de poliestireno de 1-1/2", incluye marco, vestiduras, chapa	pieza				2.00	\$ 6,272.14	\$ 12,544.28
A18	Reposicion de panel de yeso en muro existente, Incluye panel de yeso, prefacinta, pasteadado y lijado	m2	24.03			24.03	\$ 206.80	\$ 4,969.40


CONTRATISTA:


INMOBILITE DE CHIHUAHUA S.A. DE .C.V.
VIOLETA FIERRO GONZALEZ

SUPERVISION:

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL

GENERADOR FOTO CROQUIS

		OBRA: Trabajos de renovación de los salones de ensayo A11, A12, A13 y A13B del área de música, para la facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua		ESTIMACION: Estimacion 1 Finiquito					
UBICACION: Campus 1		NIVEL:		RESIDENTE DE OBRA: Arq. Violeta Fierro Gonzalez					
PLANO:		CONTRATO No. UACH-CCMS-06-2017/D		RESIDENTE DE OBRA: Arq. Violeta Fierro Gonzalez					
RESIDENCIA DE OBRA		FECHA: 26 de septiembre de 2017		ACEPTO CONTRATISTA: ARQ. VIOLETA FIERRO GONZALEZ					
Clave	CONCEPTO	LOCAL	UNIDAD	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR	SUB TOTAL	No. DE VECES	CANTIDAD TOTAL
G01	Desmontar equipos de aire acondicionado, rejillas, plafones de ductos, calefactor		lote				1.00	1.00	1.00
								TOTAL	1.00





[Handwritten signature]


CONTRATISTA:
 INMOBILITE DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
 ARQ VIOLETA FIERRO GONZALEZ

[Handwritten signature]
 SUPERVISION:
 ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL.


GENERADOR FOTO CROQUIS

		OBRA Trabajos de renovación de los salones de ensayo A11, A12, A13 y A13B del área de música, para la facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua		ESTIMACION: Estimación 1 Finiquito	
UBICACION Nivel:		CONTRATO No. UACH-CCMS-06-2017/D		RESIDENTE DE OBRA: Arq. Violeta Fierro Gonzalez	
PLANO: 26 de septiembre de 2017		ACEPTO CONTRATISTA: ARQ. VIOLETA FIERRO GONZALEZ		CANTIDAD TOTAL	
Clave	CONCEPTO	LOCAL.	UNIDAD	ESPESOR	No. DE VECES
G02	Desmontar ducteria exterior de aire acondicionado en primer nivel		ml	7.58	2.00
				SUB TOTAL	TOTAL
				7.58	15.16
					15.16




CONTRATISTA: 


INMOBILITE DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
 ARQ VIOLETA FIERRO GONZALEZ

SUPERVISION: 

ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL.

GENERADOR FOTO CROQUIS

		OBRA: Trabajos de renovación de los salones de ensayo A11, A12, A13 y A13B del área de música, para la facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua		ESTIMACION: Estimacion 1 Finiquito	
UBICACION: Campus 1		CONTRATO No. UACH-CCMS-06-2017/D		RESIDENTE DE OBRA: Arq. Violeta Fierro Gonzalez	
NIVEL:		ACEPTO CONTRATISTA: ARQ. VIOLETA FIERRO GONZALEZ		CANTIDAD TOTAL	
PLANO:		FECHA: 26 de septiembre de 2017		No. DE VECES	
LOCAL:		ANCHO ALTO		SUB TOTAL	
CONCEPTO:		LARGO		No. DE VECES	
G03 Reparación de tubería de drenaje existente, consistente habilitar acceso con demolición de registro, en encamisar con tubo PVC de 6" a 8" (depende de condicion actual), volver a contruir registro, así como los rellenos y pisos necesarios.		UNIDAD: lote		1.00	
				1.00	
				TOTAL 1.00	




(Handwritten signature in blue ink)




CONTRATISTA:

INMOBILITE DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
 ARQ VIOLETA FIERRO GONZALEZ

(Handwritten signature in blue ink)
 SUPERVISION:
 ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL.

GENERADOR FOTO CROQUIS

		OBRA: Trabajos de renovación de los salones de ensayo A11, A12, A13 y A13B del área de música, para la facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua		ESTIMACION: Estimación 1 Finiquito	
UBICACION: Campus 1		CONTRATO No. UACH-CCMS-06-2017/D		RESIDENTE DE OBRA: Arq. Violeta Fierro Gonzalez	
NIVEL:		FECHA: 26 de septiembre de 2017		ACEPTO CONTRATISTA: ARQ. VIOLETA FIERRO GONZALEZ	
PLANO:		LARGO		ANCHO ALTO	
LOCAL:		UNIDAD: pieza		SUB TOTAL	
RESIDENCIA DE OBRA		CONCEPTO		No. DE VEGES	
Clave: G06		Suministro e instalacion de tablero electrico CC1, bifasico, 220/110v, 20 polos tipo empotrar, incluye alimentacion desde tablero principal e identificacion de circuitos		1.00	
TOTAL				1.00	






CONTRATISTA:

INMOBILITE DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
ARQ VIOLETA FIERRO GONZALEZ

SUPERVISION:
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL.

GENERADOR FOTO CROQUIS

		OBRA: Trabajos de renovación de los salones de ensayo A11, A12, A13 y A13B del área de música, para la facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua		ESTIMACION: Estimacion 1 Finiquito	
UBICACION		NIVEL:		RESIDENTE DE OBRA:	
PLANO:		FECHA:		Arq. Violeta Fierro Gonzalez	
CONCEPTO		UNIDAD		CANTIDAD TOTAL	
Clave	RESIDENCIA DE OBRA	LARGO	ANCHO ALTO	ESPESOR	No. DE VECES
G07	Reubicacion de centro de carga existente a una distancia de 2.0mts	pieza			1.00
				SUB TOTAL	
				TOTAL	
				1.00	
				1.00	



CONTRATISTA:

INMOBILITE DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
ARQ VIOLETA FIERRO GONZALEZ

SUPERVISION:
ARQ. JAVIER LIMAS MADRIGAL.