

**REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI**

Universidad: C/PIFI-2012-08MSU0017H-10-33

Universidad Autónoma de Chihuahua

Ejercicio Fiscal: 2012

Proyecto: P/PIFI-2012-08MSU0017H-09

Des de Derecho Universidad Autónoma de Chihuahua

**1.- Valoración General del avance o cumplimiento académico del proyecto**

El resultado financiero del proyecto, nos muestra a la fecha un ejercicio del 91.05%, no obstante lo anterior, el porcentaje no ejercido se refiere únicamente a saldos de metas que efectivamente lograron cumplirse con un presupuesto más económico de lo proyectado. Lo que significa que se cumplieron todas y cada una de las metas establecidas en el proyecto (100% de metas cumplidas), incluso la mayoría de ellas se superaron. En cuanto a los saldos que no lograron ejercerse, es decir el 8.95% restante, se solicitó en tiempo la re-programación de los mismos, sin embargo se notificó a esta Unidad Académica la no autorización de las re-programaciones de referencia.

**2.- Problemas atendidos**

Se atendieron diversas áreas de sensible importancia para lograr el incremento en el nivel académico de esta institución, en particular se continuó con el reforzamiento de los cuerpos académicos, ya que todos se encuentran en etapa de formación, no obstante lo anterior somos conscientes de la necesidad de incrementar el nivel de los mismos, que han acumulado una serie de actividades tendientes a dicho objetivo, gracias a la aplicación de los recursos financieros otorgados por P.I.F.I., como lo es la asistencia y participación de los profesores de tiempo completo en congresos internacionales, así como la publicación de libros de texto. El no contar con cuerpos académicos en consolidación o consolidados es uno de los principales problemas que estamos atendiendo. Asimismo la carencia de acervo bibliográfico en la extensión de la Ciudad de Hidalgo del Parral fue uno de los problemas combatidos este año, así como la adquisición infraestructura académica como lo es el equipamiento de un aula virtual y laboratorio de cómputo, lo que se traduce en un beneficio tanto para docentes como para los alumnos. En síntesis, se ha promovido la investigación de maestros y alumnos, se ha procurado el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos que se encuentran en formación y se ha promovido la competitividad y capacidad académica modernizando la infraestructura de la Facultad de Derecho.

**3.- Fortalezas aseguradas**

Se considera la importancia de mantener la calidad de nuestro PE, se espera conservar las acreditaciones nivel 1 de CIEES, así como mantener la certificación de calidad académica por CONFEDE, organismo reconocido por COPAES, ya que se ha trabajado intensivamente en las observaciones realizadas a esta Unidad Académica.

**4.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad**

Se ha establecido como uno de nuestros ejes rectores, la modernización de las aulas de nuestra Unidad Académica, así como de los laboratorios de cómputo y aulas virtuales. Como se ha podido apreciar, gran parte de los recursos financieros se han aplicado para la adquisición de infraestructura innovadora que contextualice a nuestra Facultad con las tendencias educativas y exigencias del siglo XXI, aplicando las Tecnologías de la Información en los métodos de estudio e investigación.

**5.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)**

En efecto, se llevaron a cabo una serie de acciones que dan seguimiento a las recomendaciones de organismos acreditadores como CIEES Y CONFEDE (organismo reconocido por COPAES). Entre ellas, se ha continuado con el mejoramiento de las aulas con apoyos didácticos necesarios para el desarrollo de la cátedra, se han habilitado, equipado y adaptado espacios para laboratorios especializados, se ha continuado y agilizado con el proceso de renovación del equipo de cómputo, así como el mejoramiento del servicio bibliotecario con acciones específicas como la adquisición de 165 libros de texto, 19 Computadoras, 1 proyector, 1 pantalla interactiva, 1 cámara de



**REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI**

Universidad: C/PIFI-2012-08MSU0017H-10-33

Universidad Autónoma de Chihuahua

Ejercicio Fiscal: 2012

Proyecto: P/PIFI-2012-08MSU0017H-09

Des de Derecho Universidad Autónoma de Chihuahua

documentos, 1 pantalla de 60", 1 multi-funcional, 17 auriculares con micrófono integrado, 1 Sistema de Videoconferencia. Finalmente se ha logrado el apoyo en proyectos de investigación, como el viaje de 3 PTC a congresos internacionales, 2 de ellos a la Habana, Cuba y 1 de ellos a la Universidad de Salamanca España, así como la publicación de un libro de texto. Todo lo anterior mediante la aplicación de recursos financieros P.I.F.I., sin soslayar que esta Facultad adicionalmente ha atendido dichas recomendaciones con recurso propio con la finalidad de complementar el apoyo inicialmente referido.

**6.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo X del PIFI**

En lo que respecta indicadores de competitividad, se mantiene el 100% de PE evaluables acreditados por un organismo reconocido por COPAES.

**7.-Número de estudiantes y profesores beneficiados**

Profesores beneficiados		Movilidad académica	
Tipo de contratación	Número	Nacional	Internacional
Profesores de Tiempo Completo	3	0	3
Profesores de Medio Tiempo	0	0	0
Profesores de Asignatura	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Alumnos beneficiados		Movilidad académica			
Tipo	Número	Completo de la		Completo de la	
		Nacional	Internacional	Nacional	Internacional
Alumnos de TSU/PA	0			0	0
Alumnos de Licenciatura	0	0		0	0
Alumnos de Posgrado	0				0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**8.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)**

Es innegable la necesidad de modernizar las instalaciones de las Unidades Académicas, con la finalidad de hacer frente a las nuevas tendencias educativas. Por lo tanto, se logró el mejoramiento de las aulas con apoyos didácticos necesarios para el desarrollo de la cátedra, se han habilitado, equipado y adaptado espacios para laboratorios especializados, se ha continuado y agilizado con el proceso de renovación del equipo de cómputo, 19 Computadoras, 1 proyector, 1 pantalla interactiva, 1 cámara de documentos, 1 pantalla de 60", 1 multi-funcional, 17 auriculares con micrófono integrado, 1 Sistema de Videoconferencia. En total, de los \$520,000.00 pesos recibidos de financiamiento, se aplicaron \$336,767.64, a este rubro.

**9.- Impacto en la capacitación de los profesores y de los cuerpos académicos**

Si bien es cierto, los cuerpos académicos se encuentran en formación, es de vital importancia subirlos de nivel, por lo que se han destinado recursos financieros para el apoyo de investigadores miembros de los cuerpos académicos para asistir a congresos internacionales, así como para la publicación de un libro. En total, de los \$520,000.00 pesos



**REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI**

Universidad: C/PIFI-2012-08MSU0017H-10-33

Universidad Autónoma de Chihuahua

Ejercicio Fiscal: 2012

Proyecto: P/PIFI-2012-08MSU0017H-09

Des de Derecho Universidad Autónoma de Chihuahua

recibidos de financiamiento, se aplicaron \$93,697.00, a este rubro.

**10.- Impacto en la formación y atención integral del estudiante**

La razón de ser de una Unidad Académica, son sus estudiantes, por lo que proporcionarles un adecuado material de consulta e investigación es de fundamental importancia, por lo que se logró incrementar el acervo bibliográfico en una suma de 165 ejemplares, que corresponde a la suma \$40,000.00. Lo anterior sin soslayar el beneficio que implica la renovación en la infraestructura académica. Asimismo, con la finalidad de que la atención al alumno adquiera el calificativo de integral, se instalará con el siguiente financiamiento 2013 un gimnasio para realizar ejercicios musculares y cardio-vasculares.

**11.- Producción científica**

**Libros**

Libro 1: Historia Universal de las Instituciones Jurídicas.

**Capítulos de Libros**

No se han agregado capítulos de libros.

**Artículos**

No se han agregado artículos.

**Ponencias**

No se han agregado ponencias.

**Memorias**

No se han agregado memorias.

**Patentes**

No se han agregado patentes.

**12.- Otros aspectos**

La Dr. Amalia Patricia Cobos Campos, realizó una estancia de investigación en la Facultad de Derecho, de la Universidad de Salamanca, España, en la cuál realizó un trabajo denominado "Aspectos Epistemológicos de las Pruebas Periciales Genéticas, Estudio Comparativo Entre España y México", bajo la dirección del profesor Bujosa Vadell y la Profesora Herrera Alonso, desembocando dicha investigación en un material de calidad que se pretende sea objeto de publicación científica.

**Dictamen de la autoevaluación**

**Muy buena**

SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE FINAL: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

Universidad: C/PIFI-2012-08MSU0017H-10-33

Universidad Autónoma de Chihuahua

Ejercicio Fiscal: 2012

Proyecto: P/PIFI-2012-08MSU0017H-09

Des de Derecho Universidad Autónoma de Chihuahua



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Por la mejora y fortalecimiento de la calidad de la educación superior

Rector

Responsable del Proyecto



**Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2012)**

**Universidad Autónoma de Chihuahua**

P/PIFI-2012-08MSU0017H-09 Des de Derecho Universidad Autónoma de Chihuahua

No. OP	No. MA	Descripción de la Meta Académica	Descripción del Objetivo Particular			Valores Financieros		
			Programado	Alcanzado	%			
	01	Fortalecer la Calidad de los PE						
	1	Promover la investigación de los maestros y alumnos para fortalecer el programa académico de Licenciatura en la Unidad Académica	1.00	1.00	100.00	20,000.00	600.00	3.00
	2	Fortalecer la calidad de los dos CA con que cuenta la Unidad Académica, los cuales se encuentran en la etapa de formacion	2.00	2.00	100.00	120,000.00	83,697.39	69.75

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta	Monto	Alcanzado	Meta	Monto	Alcanzado	Meta	Monto	Alcanzado	Meta	Monto	Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1.00	1.00	1.00	0.00
2	0.00	0.00	49,364.47	0.00	0.00	635.53	0.00	1.00	33,697.39	2.00	2.00	0.00

**Observación**


1	A la fecha se ha ejercido cabalmente habiéndose adquirido un total de 165 ejemplares, con el total de los \$20,000.00 programados, sin saldos o remanentes.
2	Se cumplió con los viajes de investigación de dos docentes en la Habana Cuba con el monto de \$50,000.00, así como la estancia de una PTC en la Universidad de Salamanca España, cuyo monto total comprendió \$33,697.39, presentando únicamente un saldo de \$26,302.61, ya que el viaje a Salamanca fue mas económico de lo proyectado, se solicitó en tiempo la re-programación de este saldo y nos comunicaron que no fue autorizada. Por lo que se refiere a los \$10,000.00 para la publicación de un libro, estos fueron debidamente agotados (Se cumplieron todas las metas). Arrojando un total ejercido de \$93,697.39.

		Descripción del Objetivo Particular												
No. OP	No. MA	Descripción de la Meta Académica		Competitividad y Capacidad Académica				Valores Qualitativos				Valores Financieros		
		Programada	Alcanzado	Programada	Alcanzado	Meta	Monto	Programada	Alcanzado	Meta	Monto	Ejercido	%	
02	1	Promover la Competitividad y Capacidad Académica para fortalecer el Programa de la Licenciatura extensión parral.		1.00	1.00	100.00	100.00	380,000.00	380,000.00	302,767.64	302,767.64	79.68		

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado									
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00	1.00	0.00	1.00	18,767.64

No. MA	Observación											
1	Todas y cada una de las metas fueron cumplidas, únicamente se actualizó un saldo o remanente en la adquisición de computadoras de escritorio, y pantalla interactiva. Saldo cuya re-programación fue solicitada en tiempo, no obstante se nos comunicó la no autorización de la misma, por lo que se ejerció un total de \$359,767.64											

Firma



M. en C. Jesús Enrique Sáenz  
Rector



M.D.H. Enrique António Carrete Solís  
Responsable del Proyecto

**DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**



**SEP**

SECRETARÍA DE  
ESTADÍSTICAS, PREDICCIÓN Y  
ESTRATEGIA

**Universidad Autónoma de Chihuahua**  
**2012**

Trimestre 4

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

08MSU0017H

**Ejercicio fiscal**

Nombre de la DES:

PIPIFI-2012-08MSU0017H-09

Clave Convenio  
Nombre del Proyecto: Des de Derecho Universidad Autónoma de Chihuahua

Clave MC	Metas Compromiso	Número	% Número	Ajustado Anual	Ajustado Trimestral	Valores alcanzados en el trimestre			Observaciones de la Institución	
						Avance		Porcentajes		
						Número	Indicador			
<b>Capacidad Académica</b>										
1.1.1	Licenciatura	1	2.27	1	2.27	0	0.00	2	4.55	
1.1.3	Maestría	26	59.09	26	59.09	26	59.09	27	61.36	
1.1.4	Doctorado	17	38.64	17	38.64	17	38.64	18	40.91	
1.1.5	Posgrado en el área disciplinaria de su desempeño	26	59.09	26	59.09	26	59.09	27	61.36	
1.1.6	Doctorado en el área disciplinaria de su desempeño	15	34.09	15	34.09	15	34.09	18	40.91	

El valor final es de dos, ya que se procura no contratar maestros de tiempo completo sin maestría o doctorado.

El valor final es de 27, en virtud de que se otorgaron nuevas plazas en el mes de octubre de 2013.

El valor final es de 18, ya que se otorgaron dos nuevas plazas con nivel de Doctorado en el mes de octubre de 2013 y un PTC con grado de maestría presentó evidencia de haber obtenido el grado.

El valor final es de 27, en virtud de que se otorgaron nuevas plazas en el mes de octubre de 2013. Incluyendo tres tiempos completos S.E.P. que estaban en espera y dos por sustitución que se habían pronosticado desde el informe anterior.

El valor final es de 18 ya que se otorgaron dos nuevas plazas en el mes de octubre y un PTC con grado de maestría presentó evidencia de haber obtenido el grado.

**DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**



SEP  
ESTADÍSTICAS PÚBLICAS

08MSU0017H

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES:

Clave Convenio

Nombre del Proyecto: PIPIFI/2012-08MSU0017H-09

**Universidad Autónoma de Chihuahua**  
**2012**

Trimestre 4

**CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO**

Clave MC	Metas Compromiso	Número	Original %	Ajustado Anual	Ajustado Trimestral %	Valores alcanzados en el trimestre			Observaciones de la Institución		
						Número	Avance %	Porcentajes			
11.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	27	61.36	27	61.36	0	0.00	24	54.55	100+	88.89
11.9	Participación en el programa de tutorías	27	61.36	27	61.36	27	61.36	35	79.55	100+	100+
<b>Total de profesores que conforman la planta a</b>		<b>Total:237</b>									
12.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	35	14.77	35	14.77	35	14.77	47	19.83	100+	100+
<b>Total de Cuerpos Académicos</b>		<b>Total:3</b>									
13.3	En Formación.	3	100.00	3	100.00	3	100.00	3	100.00	100	100

Competitividad Académica

mineto de Metas Compromiso/ Universidad Autónoma de Chihuahua



SECRETARÍA DE  
ESTADÍSTICAS PÚBLICAS

08MSU0017H

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES:

Clave Convenio

Nombre del Proyecto: Des de Derecho Universidad Autónoma de Chihuahua

### Universidad Autónoma de Chihuahua

2012

Trimestre

4

### CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

### DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave MC	Metas Compromiso	Número	Original %	Ajustado Anual	Ajustado Trimestral	Valores alcanzados en el trimestre					
						Número	Porcentaje	Avance			
								Indicador	Trimestral	Añal	
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PAY lic Total:1</b>											
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100
<b>Profesores (PTC,PMI,PA) que reciben capacitación. Total:1</b>											
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100
2.1.10	Profesores (PTC,PMI,PA) que reciben capacitación. Total:1										
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100
2.1.11	Profesores (PTC,PMI,PA) que reciben capacitación. Total:1										
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100
<b>Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PAY lic Total:1.955</b>											

**DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

**Universidad Autónoma de Chihuahua**  
**2012**

Trimestre 4

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

**08MSU0017H**  
**Ejercicio fiscal**

Nombre de la DES:  
Clave Convenio  
Nombre del Proyecto: Des de Derecho Universidad Autónoma de Chihuahua

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre						Observaciones de la Institución	
		Avance		Porcentajes		Número	Indicador		
		Número	%	Número	%				
2.2.12	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	1955	100.00	1955	100.00	0	0.00	2046 Se ha incrementado debido al número de estudiantes admitidos.	
	Efficiencia terminal de pregrado y posgrado	M1	M2	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	% Alcanzado % Trimestral	
2.5.3	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	408	325	79.66	325	79.66	325	79.66 57.84 236 72.62 72.62 72.62 236 Según la información de nuestro departamento de sistemas, el número correspondiente al periodo comprendido por el trimestre 1 es de 89. En el periodo comprendido por el segundo trimestre no es posible reportar tasa de egreso, toda vez que la Unidad Académica se maneja por semestres, en el periodo comprendido por el tercer trimestre, se refleja el número de 147 egresados por cohorte, y finalmente en el trimestre 4 no es posible reportar tasa de egreso toda vez que a la fecha de este informe aún no se ha cerrado ciclo. Por lo tanto el valor cumulado para este cuarto trimestre es de 236.	

**DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**



**SEP**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

**Universidad Autónoma de Chihuahua**  
**2012**

Trimestre 4

**CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO**

**08MSU0017H**

**Ejercicio fiscal**

**Nombre de la DES:** PPIFI-2012-08MSU0017H-09

**Clave Convenio**

**Nombre del Proyecto:** Des de Derecho Universidad Autónoma de Chihuahua

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre						Observaciones de la Institución	
		Avance		Porcentajes		Número	Indicador		
		Número	%	Ajustado Anual	Ajustado Trimestral				
2.5.4	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	325	167	51.38	167	51.38	105	32.31	
2.5.5	Tasa de graduación para PE de posgrado	66	41	62.12	41	62.12	102	154.55	
<b>Otras Metas Académicas definidas por la Institución o por la DES</b>								A la fecha de presentación de este informe no han variado las cifras en relación al trimestre anterior, toda vez que a la fecha de este informe aún no se ha cerrado ciclo. Por lo tanto el valor acumulado es de 105.	
10.0.1	Extensión Parral del PE Licenciatura en Derecho	1	0.00	1				La extensión en la Ciudad de Hidalgo del Parral Chihuahua se encuentra en operación, no obstante lo anterior, por ser de reciente creación aún no refleja ningún número de egresados ni titulados, los alumnos de mayor antigüedad acaban terminar el tercer semestre.	



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

**08MSU0017H**

**Ejercicio fiscal**

Nombre de la DES:

PIPIFI/2012-08MSU0017H-09

Nombre del Proyecto: Des de Derecho Universidad Autónoma de Chihuahua

**Universidad Autónoma de Chihuahua**

**2012**

Trimestre **4**

**DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

**CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO**

Clave MC	Metas Compromiso	Número	Original %	Ajustado Anual	Ajustado Trimestral	Valores alcanzados en el trimestre		
						Número	Indicador	Porcentajes
10.0.2	Modalidad virtual	1	0.00	1				

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

**100.93%**

M. en C. Jesús Enrique Sáenz Sáenz  
Rector

M. D.H. Enrique Antonio Carrete Solís  
Responsable del Proyecto

El programa de Estudios en modalidad virtual aún no se ha implementado, sin embargo se está trabajando intensivamente en un proyecto que se encuentra siendo revisado por un comité especializado.

Observaciones de la Institución