

Universidad Autónoma de Chihuahua

 P/PFCE-2016-08MSU0017H-02 *Problemas de la Gestión*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Mantener y fortalecer la plataforma tecnológica estructural que brinda los servicios de voz y datos para la comunidad universitaria						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Modernizar, ampliar y mejorar la conectividad de red en todas las Des universitarias para apoyar a las actividades docentes, administrativas y recreativas de la comunidad universitaria	8.00	5.00	62.50	2,113,218.00	1,572,412.86	74.41
2	Incrementar y actualizar la Infraestructura de seguridad informática y de los Centros de Datos de la Universidad autónoma de Chihuahua para apoyar y mejorar la prestación de servicios y procesos universitarios de académicos, estudiantes, investigadores y administrativos.	1.00	1.00	100.00	867,131.00	355,956.17	41.05
3	Regularizar el uso de software en todos los equipos de cómputo de la Universidad Autónoma de Chihuahua para apoyar las actividades educativas, de investigación y de gestión, además de dar cumplimiento a regulaciones referentes a derechos de autor, evitando con esto infringir leyes nacionales e internacionales.	1.00	0.00	0.00	2,761,268.35	0.00	0.00
4	Asegurar el fortalecimiento y operación de la Mesa de Servicios y Soporte Técnico para proveer un servicio eficiente y de calidad en el soporte a usuarios y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la comunidad universitaria (alumnos y personal docentes y administrativo).	1.00	1.00	100.00	79,350.00	65,505.48	82.55

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1,221,922.32	3.00	3.00	350,490.54
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,933.69	1.00	1.00	183,022.48
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	21,207.40	0.00	0.00	44,298.08

No. MA	Observación
1	Adquisición, instalación y puesta en operación del equipo para la modernización, ampliación, mejora y disponibilidad de la conectividad de la red de voz y datos para apoyar las actividades docentes, administrativas y de investigación de la comunidad universitaria, en la DES Educación, DES Economía y DES Agropecuaria.
2	Instalación y puesta en operación del equipamiento para incrementar, actualizar y fortalecer la seguridad informática para la protección de los servicios y sistemas de TI y de los Centros de datos universitarios, utilizados en los procesos académicos y de gestión.
3	El licenciamiento de antivirus institucional y del Licenciamiento de seguridad Palo Alto para la regularización del uso de software en los equipos de cómputo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ya fue licitado, adquirido y activado. El licenciamiento de Microsoft Education se encuentra todavía en proceso de adquisición, en atención a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones.
4	El equipo de cómputo para mantener e incrementar la calidad en los servicios de atención a usuarios para el fortalecimiento de la mesa de servicios y soporte técnico, se encuentra instalado y en operaciones, asegurando así la atención de usuarios y el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura tecnológica de la comunidad universitaria.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Gestionar el crecimiento y consolidación del ecosistema digital que permite a la comunidad universitaria realizar sus labores académicas, administrativas y de investigación, mediante el acceso a herramientas integrales de tecnologías de la información						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecimiento de Infraestructura del ecosistema digital para el desarrollo y de la operación e innovación tecnológica con el fin de ampliar y fortalecer la Oferta Académica y servicios Académicos para los alumnos que cursan los Planes de estudio de Licenciatura y posgrado, así como los proyectos de investigación y proyectos de desarrollo profesional del personal Docente en la Universidad Autónoma de Chihuahua	37.00	0.00	0.00	654,564.00	549,311.66	83.92
2	Conformar una Plataforma para la transmisión de contenido digital en la universidad basado en materiales para enseñanza,	1.00	1.00	100.00	48,850.00	45,517.20	93.18

aprendizaje y difusión universitaria docente, estudiantil y administrativa. Ello para crear, diseñar, probar y distribuir portales pedagógicos, presentaciones, videos, multimedios, webcast, eventos, redes sociales, etc.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,891.07	0.00	0.00	96,420.59
2	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	45,517.20	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	El equipo para el fortalecimiento de la Infraestructura del ecosistema digital para el desarrollo, operación e innovación tecnológica para ampliar y fortalecer la oferta y servicios académicos para los alumnos que cursan los planes de estudio de licenciatura y posgrado, así como los proyectos de desarrollo docente en la Universidad Autónoma de Chihuahua, ya fue adquirido y se encuentra en proceso de implementación para su puesta en operación.
2	El equipo para la plataforma para la transmisión de contenido digital, se encuentra en operación y disponible para la gestión de eventos académicos, de innovación, investigación, distribución de portales pedagógicos, presentaciones, videos, contenido multimedia, etc.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
3	Impulsar la innovación educativa basada en tecnologías de la información a través de servicios específicos transversales hacia las DES de nuestra Universidad.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer el talento y equipamiento tecnológico del Laboratorio de Innovación en Experiencias de Aprendizaje, a fin de contar con recursos suficientes para brindar a las DES de la universidad nuevos servicios de desarrollo de plataformas interactivas de Realidad Aumentada y Realidad Virtual Inmersiva y sistemas nuevos y existentes aplicados a la gestión de contenidos y procesos de aprendizaje con capacidad de 8 nuevas plataformas por año, incluyendo soporte técnico, capacitación, mantenimiento, préstamo de equipo y transferencia de conocimientos, desarrollos, pruebas, aplicadas a áreas disciplinares establecidas de acuerdo a las propias necesidades de las instancias solicitantes.	4.00	2.00	50.00	56,522.00	44,995.84	79.61

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,576.40	2.00	2.00	15,419.44

No. MA	Observación
1	Con la adquisición del equipamiento para el Laboratorio de Innovación en Experiencias de Aprendizaje, se desarrollaron nuevas plataformas interactivas de RVI para beneficio de la DES de Salud y la DES de Ingeniería.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
4	Consolidar los procesos de autoevaluación institucional, de evaluación externa y de mejora continua de la Calidad. Consolidar en la mejora continua y aseguramiento de la calidad a través de la certificación de los procesos académico - administrativos y de innovación.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Conservar la certificación del sistema de gestión integral del SUBA y ampliar las certificaciones de calidad en Dirección Académica, Dirección Administrativa, Facultad de Enfermería y Nutriología, Contaduría y Administración en su área de posgrado y Procesos de Innovación en el área de TI	1.00	0.00	0.00	2,072,287.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se esta trabajando en la sensibilización, integración e implementación del Sistema de Gestión Integral Universitario.

Firma	
	
M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez Rector	M.I.D. Miguel Ángel López Santillán Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Chihuahua
Clave 911: 08MSU0017H

Clave de convenio: C/PFCE-2016-08MSU0017H-11-38

Proyecto: Problemas de la Gestión

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-08MSU0017H-02

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			Justificación IES				
	Número	%	Número	%	Número	%	Número		%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	
Otras Metas Compromiso												
Otras Metas Compromiso												
		Total: 0										
4.1.1	Otras Metas Compromiso	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	El equipo para el fortalecimiento de 37 sistemas académicos integrados en el ecosistema digital institucional universitario, se encuentra en proceso de implementación para su puesta en operación.
4.1.2		5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la sensibilización, Integración e Implementación del Sistema de Gestión Integral Universitario, para el cumplimiento de la programación del ejercicio del proyecto.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 0.00 %



M.E. Luis Alberto Fierro Ramirez.
Rector



M.I.B. Miguel Ángel López Santillán.
Responsable del proyecto