

Universidad Autónoma de Chihuahua

P/PFCE-2016-08MSU0017H-08 *Aseguramiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la DES Ciencias Políticas y Sociales*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Aseguramiento de la calidad de los PE de la DES en ambos campus Juárez y Chihuahua						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Actualizar el Equipamiento de los Talleres de Televisión, Periodismo, Fotografía y Radio del Campus Juárez y del Campus Chihuahua	8.00	0.00	0.00	3,669,331.00	0.00	0.00
2	Continuar el equipamiento de aulas Inteligentes con computadoras que impactará en los PE de Licenciatura del Campus Juárez (meta son aulas que se equiparan)	10.00	0.00	0.00	192,581.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	No se ha programado nada en este trimestre
2	No se ha programado nada este trimestre

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Fortalecer la planta académica para el mejoramiento de los CA's por medio del incremento en la calidad y el nivel de habilitación del profesorado de la DES ciencias políticas, aumentando el número de profesores con perfil deseable, adscritos al S.N.I						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Aumentar el nivel de habilitación de PTC's para mejorar la capacidad académica.	3.00	0.00	0.00	204,981.00	0.00	0.00
2	Apoyar los Cuerpos Académicos 120 y 127 para mejorar y conservar, en su caso, el grado de consolidación de acuerdo a las necesidades detectadas en base a su autoevaluación.	2.00	0.00	0.00	264,509.00	0.00	0.00



No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	No se ha programado nada este trimestre
2	No se ha programado nada este trimestre

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
3	Mejorar la calidad de los procesos de atención y desarrollo integral de los estudiantes de la DES para contribuir con la participación social universitaria, elevando los índices de eficiencia terminal y disminuir la deserción y reprobación para garantizar niveles óptimos de eficiencia terminal con programas educativos de calidad						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Impulso a la Responsabilidad Social para el fortalecimiento de valores de los alumnos en los tres PE de Licenciatura	5.00	0.00	0.00	52,978.00	0.00	0.00
3	Fomento de la educación y sensibilización ambiental, para el desarrollo sustentable en la comunidad universitaria de los PE de la DES, (la meta del valor ajustado es el número de cursos que serán impartidos)	1.00	0.00	0.00	23,393.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	No se ha programado nada este trimestre
3	No se ha programado nada este trimestre

Firma	
	
M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez Rector	Abraham Paniagua Vázquez Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Universidad: Universidad Autónoma de Chihuahua
Clave 911: 08MSU0017H

Clave de convenio: C/PFCE-2016-08MSU0017H-11-38

Proyecto: Aseguramiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la DES Ciencias Políticas y Sociales

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-08MSU0017H-08

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			%Total de avance	Justificación IES	
	Número	%	Número	%	Número	%	%Alcanzado			
Capacidad Académica										
Total de Profesores de Tiempo Completo. Total: 50										
1.1.1	Licenciatura	0	0	0	0	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre
1.1.3	Maestría	42	84	34	68	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre
1.1.4	Doctorado	16	32	16	32	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	42	84	34	68	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	16	32	16	32	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	31	62	35	70	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	5	10	5	10	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	58	116	50	100	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre
Total de profesores que conforman la planta académica Total: 125										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	191	152.8	125	100	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre
Total de Cuerpos Académicos Total: 2										
1.3.1	Consolidados	1	50	1	50	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre
1.3.2	En Consolidación	0	0	1	50	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre
Competitividad Académica										
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic Total: 5										
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	5	100	5	100	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	5	100	5	100	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	5	100	5	100	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	5	100	5	100	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre

Universidad: Universidad Autónoma de Chihuahua
 Clave 911: 08MSU0017H

Clave de convenio: C/PFCE-2016-08MSU0017H-11-38

Proyecto: Aseguramiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la DES Ciencias Políticas y Sociales

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-08MSU0017H-08

2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	5	100	5	100	0	0	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre	
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	0	0	5	100	0	0	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre	
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	5	100	5	100	0	0	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre	
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 5											
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	3	60	5	100	5	100	5	100	100	100	Se realizó la visita de evaluación de CIEES en ambos campus se esta a la espera del dictamen de la visita de evaluación	
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	3	60	3	60	3	60	3	60	100	100	Se mantiene vigente la Acreditación de los Programas educativos de licenciatura	
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	3	60	5	100	5	100	5	100	100	100	Se realizó la visita de evaluación de CIEES en ambos campus se esta a la espera del dictamen de la visita de evaluación	
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 3,850											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	1,350	35.06	3,850	100	0	0	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre	
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 3											
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	3	100	3	100	0	0	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre	
2.4.2	PE de posgrado que evaluarán los CIEES.	3	100	3	100	0	0	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre	
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre	
2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	0	0	1	33.33	0	0	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre	
Total de Matrícula de nivel posgrado		Total: 270											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	0	0	123	45.56	0	0	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	285	234	82.11	234	82.11	0	0	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	298	245	85.96	245	85.96	0	0	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre

Universidad: Universidad Autónoma de Chihuahua
Clave 911: 08MSU0017H


Clave de convenio: C/PFCE-2016-08MSU0017H-11-38

Proyecto: Aseguramiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la DES Ciencias Políticas y Sociales


Clave de proyecto: P/PFCE-2016-08MSU0017H-08

Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	245	201	82.04	201	82.04	0	0	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	364	316	128.98	316	128.98	0	0	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	56	44	78.57	44	78.57	0	0	0	0	0	0	No se ha programado nada para este trimestre

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 0.00 %



M.E. Luis Alberto Fierro Ramirez
Rector



Abraham Paniagua Vázquez
Responsable del proyecto